

TÁMOGATÓI OKIRAT
2. számú módosítása

1. A Bethlen Gábor Alap Bizottsága az 59/2013. (VI.24.) számú határozatával a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-t (székhelye: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6., adószáma: 23300576–2–41, képviseli: dr. Lélfai Koppány), a Magyarország Háza projekt megvalósítása keretében a nemzeti identitás kiállítás/látogatóközpont szakmai előkészítő munkája, forgatókönyve, látványtervezése, illetve kreatív-, kommunikációs feladatai elvégzéséhez 73.000.000 Ft, azaz hetvenhárommillió Ft támogatásban részesítette a 193/59/2013. iktatószámú támogatói okiratban foglaltak szerint.
2. A Bethlen Gábor Alap Bizottsága a 193/59/2013. iktatószámú támogatói okirat 5. pontjában meghatározott projektmegvalósítási időszak végét 2014.08.30-ról 2015.05.31-re és az 6. pontban meghatározott végelszámolási határidőt 2014.09.15-ről 2015.06.15-re módosítja, valamint részelszámolási határidőként 2014. november 30-át írja elő.
3. A Támogató hozzájárul a költségterv módosításhoz, ezért a módosított Támogatói okirat 1. számú melléklete helyébe jelen módosítás 1. számú mellékletét képező módosított költségterv lép.
4. A Támogatói okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései a továbbiakban érvényben maradnak.

Melléklet:

1. sz. melléklet: Módosított költségterv

Budapest, 2014. szeptember 9.


dr. Wetzél Tamás
helyettes államtitkár


dr. Berczik Ábel
helyettes államtitkár


Potápi Árpád János
államtitkár


dr. Semjén Zsolt 1. *
miniszterelnök-helyettes



Módosított költségterv

Eredeti költségterv				Módosított költségterv				
Költségfajta:	Nettó összeg:	Bruttó összeg:	Támogatás terhére elszámolandó:	Költségfajta:	Nettó összeg:	Áfa összege:	Bruttó összeg:	Támogatás terhére elszámolandó:
1 Szakmai koordináció / projekt menedzsment	8 000 000	10 000 000	10 000 000	1 Szakmai koordináció / projekt menedzsment	7 860 000	2 122 200	9 982 200	7 860 000
2 Kurátori feladatok	17 000 000	22 000 000	22 000 000	2 Kurátori feladatok	16 800 000	1 944 000	18 744 000	16 800 000
3 Látványtervezői feladatok	16 000 000	20 000 000	20 000 000	3 Látványtervezői feladatok	14 700 000	3 969 000	18 669 000	14 700 000
4 Látványtervezéshez, látogatóközpont kivitelezéséhez kapcsolódó egyéb szakértői feladatok	4 800 000	6 000 000	6 000 000	4 Látványtervezéshez, látogatóközpont kivitelezéséhez kapcsolódó egyéb szakértői feladatok	3 500 000	945 000	4 445 000	3 500 000
5 Kreatív koncepció, marketing	11 800 000	15 000 000	15 000 000	5 Kreatív koncepció, marketing	11 750 000	3 172 500	14 922 500	11 750 000
6 Magyarország Háza épülethez kapcsolódó egyéb beruházások I.	-	-	-	6 Magyarország Háza épülethez kapcsolódó egyéb beruházások I.	15 547 712	4 197 882	19 745 594	15 547 712
7 Magyarország Háza épülethez kapcsolódó egyéb beruházások II.	-	-	-	7 Magyarország Háza épülethez kapcsolódó egyéb beruházások II.	2 238 022	604 266	2 842 288	2 842 288
Összesen:	57 600 000	73 000 000	73 000 000	Összesen:	72 395 734	16 954 848	89 350 582	73 000 000