

## A BGA zrt. 2013. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor kerül-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szervződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árbeszerzés</b>						
Villamos energia beszerzés	9310000	nemzeti	nyílt	2013. I. negyedév	2014. I. negyedév	nem
Támogatás nyilvántartási rendszer beszerzés	48610000	nemzeti	nyílt	2013. III. negyedév	2013. IV. negyedév	nem
<b>II. Építési beruházás</b>						
Magyarország Háza Vendégház és Dísz-udvar felújítás	45000000	nemzeti	Kbt. 122. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2013. I. negyedév	2013. II. negyedév	nem
Nemzeti identitás kiállítóter kialakítása	45212312	nemzeti	nyílt	2013. III. negyedév	2014. I. negyedév	nem
Nemzeti identitás kiállítás belsőépítészeti kialakítása és eszközbeszerzése	39154000	nemzeti	nyílt	2013. III. negyedév	2014. I. negyedév	nem
Magyarország Háza homlokzat rekonstrukció	45210000	nemzeti	nyílt	2013. III. negyedév	2013. IV. negyedév	nem
<b>III. Szolgáltatás megrendelés-</b>						
Magyarország Háza nemzeti identitás kiállítás tenderterv	71220000	nemzeti	Kbt. 122. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	nem
Nemzeti identitás kiállítás beruházás műszaki ellenőrzése	71631000	nemzeti	Kbt. 122. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2013. II. negyedév	2014. I. negyedév	nem

Készítette: dr. Barna Kornél József



Jóváhagyom:



dr. Lélifai Koppány  
vezérigazgató