



BETHLEN GÁBOR  
Alap

8/2015. (.....) számú bizottsági határozat melléklete

TÁMOGATÓI OKIRAT  
2. számú módosítás

1. A Bethlen Gábor Alap Bizottsága (a továbbiakban: **Támogató**) 26/2013. (IV.28.) számú határozatával a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-t (székhelye: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6., adószáma: 23300576–2–41, pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00310024-00000017, képviseli: dr. Lélfa Koppány) - a továbbiakban: Kedvezményezett - támogatásban részesítette. A 26/2013. (IV.28.) számú Bizottsági határozattal biztosított támogatás feltételeit a határozat mellékletét képező támogatói okirat (a továbbiakban: Támogatói okirat) tartalmazza.
2. A Támogatói okirat a Bizottság 48/2014 (V.22.) számú határozatával módosult.
3. A Támogatói okirat jelen módosításával a Támogató elrendeli a Támogatói okirat megvalósítási és elszámolási határidejének módosítását, miszerint a Támogatói okirat 4. és 5. pontjaiban foglalt megvalósítási, elszámolási időszakok helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  
  
„4. A projekt megvalósítási időszakának tervezett időpontja: 2013.06.01. – 2015. 05.30.”  
  
„5. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról 2015. július 15-ig záró elszámolást készíteni, és a Bizottság részére benyújtani.”
4. Támogató továbbá hozzájárul a költségterv módosításához, ezért a módosított Támogatói okirat 1. sz. melléklete helyébe jelen módosítás mellékletét képező módosított költségterv lép.
5. A Támogató okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései a továbbiakban, érvényben maradnak.

Melléklet: Módosított költségterv

Kelt: Budapest, 2015. január „

.....  
dr. Grezsa István  
miniszteri biztos

.....  
dr. Berczik Ábel  
helyettes államtitkár

.....  
Potápi Árpád János  
államtitkár

.....  
dr. Semjén Zsolt  
miniszterelnök-helyettes



## Módosított költségterv

Magyarország Házra Nemzeti Identitás kiállítás, látogató- és oktatás-módszertani központ kialakítás									
	Nettó Eft	Áfa Eft	Bruttó Eft	Támogatás terhére elszámolandó Eft	Megnevezés	Nettó Eft	Áfa Eft	Bruttó Eft	Támogatás terhére elszámolandó Eft
<b>Előkészítés</b>									
1.	19 140	5 168	24 308	19 140	Előkészítés	19 140	5 168	24 308	19 140
2.	19 685	5 315	25 000	19 685	1. Belsőépítészeti, Kiviteli terv - Kiállítás	19 685	5 315	25 000	19 685
	38 825	10 483	49 308	38 825	2. Műszaki ellenőrzés - Kiállítás	38 825	10 483	49 308	38 825
	10 000	2 700	12 700	10 000	<b>Projekt menedzsment összesen:</b>	10 000	2 700	12 700	10 000
1.	10 000	2 700	12 700	10 000	1. Infrastruktúra fejlesztés - elektromos hálózat	10 000	2 700	12 700	10 000
	10 000	2 700	12 700	10 000	Infrastruktúra fejlesztés - elektromos hálózat	10 000	2 700	12 700	10 000
	48 825	13 183	62 008	48 825	<b>Infrastruktúra összesen:</b>	48 825	13 183	62 008	48 825
				48 825	<b>Előkészítés összesen:</b>	48 825	13 183	62 008	48 825
<b>Kivitelezés</b>									
					Kivitelezés				
					Építési munkák (bontás, falazás és egyéb kőműves munkák, vakolás és rabilcolás, szárazépítés, aljzatkészítés és burkolás, fa, fém és műanyag nyílászárók beépítése, burkolat és felületképzések) - Kiállítás	175 502	47 386	222 888	175 502
1.	175 502	47 386	222 888	175 502	1. Építési munkák (bontás, falazás és egyéb kőműves munkák, vakolás és rabilcolás, szárazépítés, aljzatkészítés és burkolás, fa, fém és műanyag nyílászárók beépítése, burkolat és felületképzések) - Kiállítás	175 502	47 386	222 888	175 502
2.	102 606	27 704	130 310	102 606	2. Gépészet (víz, szennyvíz, fűtés-hűtés) - Kiállítás	102 606	27 704	130 310	102 606
3.	104 697	28 268	132 965	104 697	3. Épületvillamosság (erős-, és gyengeáramú hálózat, beléptető) - Kiállítás	104 697	28 268	132 965	104 697
4.	65 416	17 662	83 078	65 416	4. Tűzvédelem (nyílászárók, tűzjelző) - Kiállítás	65 416	17 662	83 078	65 416
5.	12 448	3 361	15 809	12 448	5. Akadálymentesítés - Kiállítás	12 448	3 361	15 809	12 448
	460 669	124 381	585 050	460 669	<b>Kivitelezés összesen:</b>	460 669	124 381	585 050	460 669
	509 494	137 564	647 058	509 494	<b>Kiállítás mindösszesen:</b>	509 494	137 564	647 058	509 494
<b>Magyarország Házra egyéb járulékos felújítása</b>									
1.	39 370	10 630	50 000	39 370	1. Főhomlokzat és utcai Homlokzat felújítás	39 370	10 630	50 000	39 370
2.	108 318	29 246	137 564	108 318	2. Épület belső homlokzatának felújítása, Fortuna Ház felújítása	93 998	25 379	119 377	119 377
3.	-	-	-	-	3. Fortuna Ház felújítása	21 026	5 677	26 703	21 026
4.	20 427	5 515	25 942	20 427	4. Épülethomlokzat viágítás, Viágítás, Lépcsőház felújítás	20 840	5 627	26 467	26 467
5.	-	-	-	-	5. Aula fűtés	1 707	461	2 168	2 168
	168 115	45 391	213 506	168 115	<b>Homlokzat felújítás összesen:</b>	176 941	47 774	224 715	219 038
	677 609	182 955	860 564	677 609	<b>Mindösszesen:</b>	680 903	183 723	864 626	723 000