

## S Z Á M L A Ö S S Z E S Í T Ő a 2015. június 30.-ig teljesített kiadásokról

Rendelkezésre álló forrás összege:

Nettó

569 291 339

Áfa

153 708 661

Bruttó

723 000 000

S.sz.	Számia* sorszáma	Számia kelte	Teljesítés ideje	A termék értékesítője/a szolgáltatás nyújtójának megnevezése	Szolgáltatás/termék megnevezése	Pénzügyi teljesítés dátuma	Bizonylat összege Ft-ban				Támogatás terhére elszámolt összeg
							Nettó	Visszaigényelhető ÁFA	Vissza nem igényelhető ÁFA	Bruttó	
<b>Előkészítés</b>											
<b>Projekt menedzsment - 1. Belsőépítészeti, Kiviteli terv - Kiállítás</b>											
1.	CO8LA3367514	2014.03.19	2014.03.18	West Hungária Bau Kft.	Kiállítótér megtervezése és kialakítása	2014.04.17	19 140 000	5 167 800		24 307 800	19 140 000
<b>Projekt menedzsment - 2. Műszaki ellenőrzés - Kiállítás</b>											
1.	0003/2014	2014.01.29	2014.01.28	TSPC Kft.	Műszaki ellenőri feladatok ellátása	2014.02.13	3 937 000	1 062 990		4 999 990	3 937 000
2.	0029/2014	2014.04.02	2014.04.02	TSPC Kft.	Műszaki ellenőri feladatok ellátása	2014.04.16	3 937 000	1 062 990		4 999 990	3 937 000
3.	0090/2014	2014.09.17	2014.09.17	TSPC Kft.	Műszaki ellenőri feladatok ellátása	2014.10.01	3 937 000	1 062 990		4 999 990	3 937 000
4.	0100/2014	2014.10.07	2014.10.06	TSPC Kft.	Műszaki ellenőri feladatok ellátása	2014.10.29	3 937 000	1 062 990		4 999 990	3 937 000
5.	0117/2014	2014.11.07	2014.11.03	TSPC Kft.	Műszaki ellenőri feladatok ellátása	2014.12.02	3 937 000	1 062 990		4 999 990	3 937 000
<b>Infrastruktúra - 1. Infrastruktúra fejlesztés - elektromos hálózat</b>											
1.	5930076114	2014.04.25	2014.04.16	ELMŰ Hűlőzati Kft.	Csatlakozási alapdíj - Elektromos hálózatfejlesztés	2014.04.15	4 017 600	1 084 752		5 102 352	4 017 600
2.	H1KV14-00021	2014.05.06	2014.04.29	Közép-Duna-Völgyi Kft.	Szakhatósági díj - Hangfogófal	2014.04.29	14 000			14 000	14 000
3.	V1114-03461	2014.05.06	2014.05.06	Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal	Szakhatósági eljárási díj - Használatbavételi engedélyezés	2014.05.16	436 500			436 500	436 500
<b>Kivitelezés</b>											
<b>1. Építési munkák (bontás, falazás és egyéb kőműves munkák, vakolás és rabilolás, szárazépítés, aljzatkészítés és burkolás, fa, fém és műanyag nyílászárók beépítése, burkolat és felületképzések) - Kiállítás</b>											
1.	CO8LA3367514	2014.03.19	2014.03.18	West Hungária Bau Kft.	Kiállítótér megtervezése és kialakítása	2014.04.17	47 546 309	12 837 503	12 837 503	47 546 309	47 546 309
2.	CO8LA3388529	2014.04.17	2014.04.16	West Hungária Bau Kft.	Kiállítótér megtervezése és kialakítása	2014.05.19	54 838 114	14 806 291	14 806 291	54 838 114	54 838 114
3.	CO8LA3623834	2014.06.16	2014.06.16	West Hungária Bau Kft.	Kiállítótér megtervezése és kialakítása	2014.08.05	73 117 485	19 741 721	19 741 721	73 117 485	73 117 485
<b>2. Gépezet (víz, szennyvíz, fűtés-hűtés) - Kiállítás</b>											
1.	CO8LA3367514	2014.03.19	2014.03.18	West Hungária Bau Kft.	Kiállítótér megtervezése és kialakítása	2014.04.17	27 797 612	7 505 355	7 505 355	27 797 612	27 797 612
2.	CO8LA3388529	2014.04.17	2014.04.16	West Hungária Bau Kft.	Kiállítótér megtervezése és kialakítása	2014.05.19	32 060 714	8 656 393	8 656 393	32 060 714	32 060 714
3.	CO8LA3623834	2014.06.16	2014.06.16	West Hungária Bau Kft.	Kiállítótér megtervezése és kialakítása	2014.08.05	42 747 619	11 541 857	11 541 857	42 747 619	42 747 619
<b>3. Épületvillamosság (erős-, és gyengeáramú hálózat, beléptető) - Kiállítás</b>											
1.	CO8LA3367514	2014.03.19	2014.03.18	West Hungária Bau Kft.	Kiállítótér megtervezése és kialakítása	2014.04.17	28 364 098	7 658 306	7 658 306	28 364 098	28 364 098
2.	CO8LA3388529	2014.04.16	2014.04.16	West Hungária Bau Kft.	Kiállítótér megtervezése és kialakítása	2014.05.19	32 714 077	8 832 801	8 832 801	32 714 077	32 714 077
3.	CO8LA3623834	2014.06.16	2014.06.16	West Hungária Bau Kft.	Kiállítótér megtervezése és kialakítása	2014.08.05	43 618 770	11 777 068	11 777 068	43 618 770	43 618 770
<b>4. Tűzvédelem (nyílászárók, tűzjelző) - Kiállítás</b>											
1.	CO8LA3367514	2014.03.19	2014.03.18	West Hungária Bau Kft.	Kiállítótér megtervezése és kialakítása	2014.04.17	17 722 244	4 785 006	4 785 006	17 722 244	17 722 244
2.	CO8LA3388529	2014.04.17	2014.04.16	West Hungária Bau Kft.	Kiállítótér megtervezése és kialakítása	2014.05.19	20 440 166	5 518 845	5 518 845	20 440 166	20 440 166
3.	CO8LA3623834	2014.06.16	2014.06.16	West Hungária Bau Kft.	Kiállítótér megtervezése és kialakítása	2014.08.05	27 253 555	7 358 460	7 358 460	27 253 555	27 253 555
<b>5. Akadálymentesítés - Kiállítás</b>											
1.	CO8LA3367514	2014.03.19	2014.03.18	West Hungária Bau Kft.	Kiállítótér megtervezése és kialakítása	2014.04.17	3 372 363	910 538	910 538	3 372 363	3 372 363
2.	CO8LA3388529	2014.04.17	2014.04.16	West Hungária Bau Kft.	Kiállítótér megtervezése és kialakítása	2014.05.19	3 889 556	1 050 180	1 050 180	3 889 556	3 889 556
3.	CO8LA3623834	2014.06.16	2014.06.16	West Hungária Bau Kft.	Kiállítótér megtervezése és kialakítása	2014.08.05	5 186 075	1 400 240	1 400 240	5 186 075	5 186 075
<b>Magyarország Háza egyéb járulékos felújítása</b>											
<b>1. Főhomlokzat és utcai Homlokzat felújítás</b>											
1.	SCL-A/2013/00360	2013.12.18	2013.12.18	Sec-Com-Line Kft.	Főhomlokzat felújítása	2013.12.21	34 370 079		9 279 921	43 650 000	43 650 000
2.	00056/2013	2013.12.18	2013.12.18	TSPC Kft.	Homlokzati munkák műszaki ellenőrzése	2014.01.17	1 000 000		270 000	1 270 000	1 270 000
3.	0039/2014	2014.05.05	2014.05.05	TSPC Kft.	Homlokzati munkák műszaki ellenőrzése	2014.05.13	1 000 000		270 000	1 270 000	1 270 000
<b>2. Épület belső homlokzatának felújítása, Fortuna Ház felújítása</b>											
1.	14/00008/Ft	2014.07.31	2014.07.31	Öt Elem Kft.	Udvari Homlokzat felújítási tervezési munkáinak elvégzése	2014.08.14	493 000		133 110	626 110	626 110
2.	14/00012/Ft	2014.09.01	2014.09.01	Öt Elem Kft.	Udvari Homlokzat felújítási tervezési munkáinak elvégzése	2014.09.17	393 000		106 110	499 110	499 110
3.	14/00020/Ft	2014.12.09	2014.12.09	Öt Elem Kft.	Udvari Homlokzat felújítási tervezési munkáinak elvégzése	2015.01.20	100 000		27 000	127 000	127 000
5.	SCL/2014/130	2014.12.03	2014.12.03	Sec-Com-Line Kft.	Fortuna Ház külső és belső homlokzat felújítása I. részszámla	2014.12.16	50 913 420		13 746 623	64 660 043	64 660 043
4.	SCL/2015/064	2015.04.23	2015.04.02	Sec-Com-Line Kft.	Fortuna Ház külső és belső homlokzat felújítása II. részszámla	2015.05.22	27 068 880		7 308 598	34 377 478	34 377 478
5.	SCL/2015/088	2015.06.10	2015.06.10	Sec-Com-Line Kft.	Fortuna Ház külső és belső homlokzat felújítása végszámla	2015.06.19	15 028 930		4 057 811	19 086 741	19 086 741
6.	YK2EA2839256	2015.03.25	2015.03.15	Budavári Polgármesteri Hivatal	Közterület foglalási díj	2015.03.27	2 131		2 131	2 131	2 131
<b>3. Fortuna Ház felújítása</b>											
1.	SCL/2015/088	2015.06.10	2015.06.10	Sec-Com-Line Kft.	Fortuna Ház felújítás	2015.06.19	21 026 184	5 677 070		26 703 254	21 026 184
<b>4. Épülethomlokzat világítás, Világítás</b>											
1.	3F000066/2014	2014.10.31	2014.10.17	3F Project Kft.	Diszvilágításhoz világítótestek beszerzése és üzembe helyezése	2014.12.18	20 397 572		5 507 344	25 904 916	25 904 916
2.	2014/0306	2014.10.31	2014.10.31	Penta Általános Építőipari Kft.	Elektromos betáp kiépítése	2014.11.18	441 510		119 208	560 718	560 718
<b>5. Aula fűtés</b>											
1.	2014/00061/Ft	2015.01.28	2015.01.22	GEM Plan Kft.	Előcsarnok fűtés kialakítás	2015.02.10	1 706 860		460 852	2 167 712	2 167 712
<b>Ö S S Z E S E N :</b>							<b>677 901 292</b>	<b>141 625 136</b>	<b>165 667 142</b>	<b>736 432 441</b>	<b>719 190 000</b>

98/2013 (XII.31.) Bizottsági határozatban elfogadott felhasználás:  
Visszaulandó összeg:

3 810 000

Kelt: Budapest, 2015.06.22.

P.H.

cégszerű aláírás

Megjegyzés: A számlaösszesítőt a költségterv fősoraira összesítve kell elkészíteni.