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- mint Vallalkozé - a tovabbiakban egyitt: Felek kozétt alulirott napon és helyen, az aldbbi
feltételekkel:

PREAMBULUM

0.1. A Megrendel§ a kozbeszerzésekrél sz616 2011. évi CVIII. tdrvény (a tovabbiakban: Kbt.) 123.
§-a szerinti, szabadon kialakitott eljarast folytatott le a 1014 Budapest, Szenthd romsag tér 6.
szam alatti éplet (Hrsz: 6590), a Budapest I. keriilet, Szentharomsag tér 6. szam alatti (hrsz:
6590) épiilet Diszudvara belsé (udvari), ldbazati rész feletti homlokzatszakaszanak, valamint a
Fortuna haz kiilsé (utcai) és belsé (udvari) homlokzatainak (az azt 6sszekots bejarattal és
udvari felépitménnyel) telies kér( felljitdsa térgydban, amelynek eredményeként
Megrendel§ a Vallalkozot hirdette ki az eljaras nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a
szerzGdés megvaldsitdsaval kapcsolatos jogaik, kdtelezettségeik rogzitése céljabdl - a jelen
szerzddést kétik meg.

0.2. A vallalkozds részletes miiszaki tartalmat a kdzbeszerzési eljards sordn rendelkezésre bocsatott
ajanlattételi dokumentacio, valamint a Megrendel6 és a Vallalkozo &ltal a kézbeszerzési eljrds
keretében, tovabba a szerz6déskdtés idGszakaban egymdasnak &tadott iratok (kiegészitd
tajékoztatas, targyaldsi jegyz6konyv), valamint az elfogadott Vallalkozoi ajanlat hatarozza meg.
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1.1. Megrendelé kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen Szerzédés 1_L1
viszonylataban jogok és kotelezettségek vallaldsahoz és teljesitéséhez szitkségesek. 3
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1.2.

1.3.

1.4.

Megrendeld kijelenti tovabbd, hogy képvisel§je a jelen Szerz8dés megkdtéséhez sziikséges
minden toérvényes képviseleti jog és felhatalmazas, illetve jovahagyas birtokaban van.

Vallalkozé kijelenti, hogy olyan gazdalkodd szervezet, amely a gazdasagi tarsasagokrél szélé
2006. évi IV. térvény rendelkezéseinek megfelelGen bejegyzésre keriilt és rendelkezik azokkal a
feltételekkel, szakmai jogosultsagokkal, amelyek jelen Szerz6dés viszonylatdban jogok és
kotelezettségek vallaldsdhoz és teljesitéséhez sziikségesek.

Vallalkozo kijelenti tovdbba, hogy képviselSje a szerz6dés megkdtéséhez szilkséges minden
torvényes képviseleti joggal és felhatalmazassal rendelkezik, a megkotdtt szerz6dés a
tarsasagot maradéktalanul jogositja és kotelezi.

Vallalkozd kijelenti, hogy a kézhez vett tervdokumentaciot koriltekintGen ellendrizte és
mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajinlata teljeskor(, és az atadott tervekben és
dokumentacidkban foglalt miszaki tartalom komplett megvaldsitasara vonatkozik. A Véllalkozé
ezen kijelentésére tekintettel a Megrendel6 nem kételes elfogadni a mennyiségi kiirdsra, a
koltségvetésre, valamint a létesitmény nem megfeleld leirasara alapozd koveteléseket.

Viéllalkozd a jelen szerz6dés alairasaval egyidejiileg nyilatkozik, hogy a jelen szerzédés
elvdlaszthatatlan részét képez6 Mlszaki dokumentécidt és a Megrendeld éltal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat a sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban
foglalt tényeket, elGirdsokat ismeri. Véllalkozo a jelen szerzddés szerinti szerzédéses arat ezen
informacidk figyelembevételével, kell6en nagy szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési
helyszin alapos ismeretében allapitotta meg. Vallalkozd a kivitelezés funkcidjanak, céljainak
megfeleld és rendeltetésszeri hasznalatdahoz, a teljes korli |. osztalyd mindségi
kovetelményeknek megfelel6 megjelenésli és mindségli megvaldsitashoz, zavartalanul
haszndlhatd dllapotdhoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkuldini tudta, és az ezekkel
kapcsolatos pénziigyi kockazatokat kifejezetten vallalja, és tudomasul veszi, hogy a Mliszaki
dokumentécioban foglaltak nem megfeleld, illetGleg nem teljes korl figyelembevételébdl
adédé tébbletmunkak miatt megtéritési igénnyel a Megrendel6vel szemben nem jogosult
fellépni. Vallalkozo kijelenti azt is, hogy a munkdak nem megfelel§ ismeretére visszavezethetd
okok miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem léphet fel, esetleges késedelmet ezzel
nem indokolhat.

A SzerzGdéses feladat magdban foglal minden olyan munkalatot is, amely a Szerz6désben és
mellékleteiben nincsen specifikdlva, de a feladat természetébdl adoddan feladat teljes kordi
megvaldsitdsahoz, illetve ahhoz sziikséges, hogy a megvaldsitott, illetve a munkakkal érintett
valamennyi épitmény a jogerds haszndlatba vételi engedélyt megkapja, illetve hogy a
munkalatok eredményeképpen létrejové Létesitmény annak funkcidi szerint teljes kor(
hasznalatra alkalmas allapotban legyen.

A szerz6désben foglalt munkdk vallalkozoi dija ataldnydr, mely tartalmazza a Vallalkozd 6sszes
koltségét és fedezetét (anyag, felszerelés, munkaerd, szdllitas, ideiglenes szolgaltatdsok,
felvonuldsi teriilet, mintavételezés és ellendrzés koltségei, sth.). A vallalkozoi dij az ajanlatban,
a szerz6désbhen és a M(iszaki dokumentaciéban foglalt mennyiségi és minGségi kbvetelmények
figyelembevételével keriilt meghatarozasra, és biztositja a létesitmény, rendeltetésszer(i
haszndlatra alkalmas allapotban, hatarid6re torténé atadasat Megrendelének.

A vdllalkozéi dij a Vallalkozé jelen Szerz&désben foglalt kotelezettségei teljesitésének teljes
koltségét, azaz a kozvetlen koltséget és a fedezetet is fedezi. Kdzvetlen koltség kilondsen az
anyagkdltség és a kozvetlen gépkdltség a fuvarozasi és rakodasi kdltséggel egyiitt, az épitSipari

i6radij és a munkadij. Fedezet kiléngsen a kozvetlen koltségek kdzdtt nem szereplé
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2.1.

2.2,

3.1

altalanos koltség (pl.: vam, a véllalkozas teljesitésével kapcsolatban felmeriilt egyéb koltség,
ideértve a felelds mlszaki vezet§ altal nydjtandd szolgéltatasokat is és minden egyéb
mellékkoltség; ajénlat mellékletei készitésének, a biztositds, az engedélyeztetés, a szallitas, az
ideiglenes szolgdltatdsok, a felvonuldsi teriilet, a mintavételezés és ellenérzés, az elére nem
lathato események és jogdijak koltségei stb. fiiggetleniil azok jogcimétsl), valamint a tervezett
nyereség.

A Villalkoz6 a miszaki atadds-dtvétel id6pontjdra megvaldsuldsi dokumenticiét koteles
szolgdltatni papirformaban 3 példanyban, tovdbba 1 példanyt CD-én (.pdf és .dwg
formdtumban), digitalis formaban.

A megvalosuldsi dokumentdcionak — a CD-én taldlhaté anyagnak is — egyértelmien
tartalmaznia kell a tervek fellilirdsaval és a megjegyzésekkel a madositds tényét és tartalmat. A
madositasok datumdt és jévahagyojat (tervezd, megrendeld részérél) minden esetben fel kell
tintetni.

A Vallalkozd komplett ataddsi dokumentaciot kételes késziteni a Megrendels részére attdl
flggetleniil, hogy annak bizonyos elemeit, dokumentumait mar korabban az anyagok,
termékek, vagy az elkésziilt munkdk megfelelGségének igazoldséra atadta. Az &taddsi
dokumentacié tervanyagdt és iratait az érintett munkdk miszaki atadas-atvételi eljarasakor
koteles dtadni. Komplett atadasi dokumenticié hidnyaban a szerzédés nem tekinthetd
teljesitettnek.

A SZERZODES TARGYA

MegrendelS megrendeli, Vallalkozé pedig elvéllalja a Budapest I. keriilet, Szenthdaromsag tér 6.
szam alatti (hrsz: 6590) épllet Diszudvara bels§ (udvari), ldbazati rész feletti
homlokzatszakaszanak, valamint a Fortuna haz kiilsé (utcai) és belss (udvari) homlokzatainak
(az azt Osszekotd bejérattal és udvari felépitménnyel) teljes kord feltjitasat, valamint az
opcionalis tételek szerinti kivitelezési munkdk elvégzését, azaz Fortuna hdaz nyildszaré cseréjét,
Fortuna hdz bels§ terasz burkolat cseréjét, Nyilaszarok festését, Fortuna haz tetd felljitasat, a
teljesitései hatarid6re prognosztizalt egydsszeg(i dtaldnyaron az ajanlattételi dokumentécidban
foglaltaknak, valamint az érvényes és hatalyos jogszabalyoknak és kotelezéen alkalmazandd
elGirasoknak megfelelGen, els§ osztdlyy, hiba- és hianymentes allapotban, miiszaki atadéas-
atvételi eljarasra alkalmas allapotban.

A kivitelezés részletes miszaki tartalmat a Tervezd altal készitett engedélyes- és kiviteli
tervdokumentaciok, a Megrendeld &ltal elfogadott ajanlat tartalma hatdrozza meg a 0.2.
pontban eldirtak alapjan és a jelen szerz§dés mellékleteiben foglaltak szerint.

A SZERZODESES ATALANYAR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

Jelen szerzGdesben foglalt munkak elvégzésének végleges (tartalékkeret nélkiil szamitott), a
befejezési hatdridSre prognosztizalt egydsszegli atalany vallalkozéi dija (a tovabbiakban:
Véllalkozéi _ Dij) netté: 127 283 551,- Ft, azaz nettd Szazhuszonhétmillié-
kettGszaznyolcvanhdromezer-6tszazétvenegy forint. A Vdllalkozéi Dij tartalmazza a
MegrendelS altal megrendelt opciondlis munkak véllalkozéi dijét (Fortuna haz nyilaszaré
cseréjét, Fortuna hdz belsé terasz burkolat csere, Nyildszarok festése, Fortuna haztetd
feldjitdsat), ami nett6: 36.573.896,- Ft, azaz netté harminchatmillié-6tszazhetvenharomezer-

nyolcszazkilencvenhat forint.

A véllalkoz6i dijra esé mindenkori AFA a hatdlyos jogszabdlyoknak megfeleléen fizetendd.



3.2,

Az dltalanos forgalmi ado elszamoldsa a mindenkor hatalyos jogszabaly szerint torténik. Felek
ugy nyilatkoznak, hogy az altalanos forgalmi adérél sz6l6 2007. évi CXXVII. térvény dltaldnos
szabalyai ald bejelentkezett szervezetek, s e szabalyok szerint teljesitik bevallasi és befizetési
kotelezettségeiket, gyakoroljak visszaigénylési jogosultsagukat.

Megrendel§ kijelenti, hogy a szerz6dés targyaban megjeldlt feladatok koziil a Budapest, I.
kerilet, Szenthdromsag tér 6. szdm alatti (hrsz: 6590) éplilet Diszudvar belsé (udvari), ldbazati
rész feletti homlokzatszakaszanak, valamint a Fortuna hdz kiilsé (utcai) és belsd (udvari)
homlokzatainak (az azt Gsszekotd bejdrattal és udvari felépitménnyel) teljes kord feldjitdsa
épités hatdsagi engedély-koteles. Felek rogzitik, hogy ebben a tekintetben, az altaldnos
forgalmi adérdl szold 2007. évi CXXVII. térvény (a tovébbiakban: AFA térvény) 142. § (1)
bekezdés b) pontja alapjan az AFA-t a szolgéltatds igénybevevéSjeként a Megrendel6 vallja be és
fizeti meg.

Felek jelen szerz6dés aldirasdval kijelentik, hogy az AFA térvény 142. § (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelGen a forditott adézas alkalmazasanak feltételei fennallnak.

A megrendelt egyéb feladatok esetében a felek az altalanos forgalmi add elszamolésa
tekintetében az altalanos szabdlyok szerint jarnak el.

A Vallalkozéi Dij tartalmazza a szerzGdésszerlen elvégzett munka komplett ellenértékét,
beleértve kiilondsen, de nem kizédrdlagosan az alabbiakat:

e a Vdllalkozo altal igénybe vett alvallalkozék munkadijat és koltségeit;

e az épitési beruhdazas megvaldsitashoz szilkséges valamennyi épitési, segédszerkezeti, és
ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkdz stb. koltségét fliggetlenll attdl, hogy az a
tételes koltségvetési kiirasban szerepel-g;

e a mfiszaki tartalom megvaldsitdsanak teljes koltségét (a szerz6déshez csatolt iratokban

meghatdrozott miiszaki tartalomra az azokban meghatarozott mingségli anyagokkal,

illetdleg a Felek altal kélcsénosen elfogadott azonos mindségli anyagokkal helyettesitve);

a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket (vamot);

az atadas-atvételi eljaras koltségeit;

barmiféle tovabbi dokumentdcio, irat- és tervmasolat készitésének kdltségét;

barmiféle bérleti dijat (gépek, irodék, raktdrak sth. vonatkozasaban);

a felvonulasi, valamint munka- és vagyonvédelmi kéltségeket;

az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kbzmiiszolgaltatds kéltségét;

e @ garancialis és szavatossagi kotelezettségek kdltségeit;

e minden, a jelen szerz6dés targyanak rendeltetésszeri hasznalatat biztositd
megvaldsitdsahoz sziikséges munka ellenértékét;

® a biztositds és az esetlegesen jelen szerz6dés hatalya alatt felmeriil6 karok megtéritésének
koltségeit stb.;

e a mdbizonylatoknak a koltségét;

e a kotelez6 mérések és ellendrzések kéltségét;

e az épités id6tartama alatt sziikségessé vald valamennyi segédszerkezet, a balesetvédelmi
berendezések létesitésének, eldallitdsanak kiltségét, beleértve a lebontast és elszallitast is,
az organizacios, valamint az ideiglenes kerités és az esetleges bontasi munkdk koltségeit
azzal, hogy a véddkorlatot, az épitési keritést és az ideiglenes kdzmdi-kiépitéseket a
szerkezeti munkak befejezését kdvetben is a helyszinen kell tartani és az atadas-atvételi
eljaras sikeres lezarasat kdvetden kell és lehet elbontani;
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3.4.
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3.6.

3.7.

3.8.

e az épitéshez szilkséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-halézat,
ideiglenes csatlakozési pontok, ideiglenes mérshelyek és mérék ideiglenes kiépitésének
koltségeit;

e a keletkezd bontasi és épitési hulladék elszallitdisanak koltségeit;

e a munkateriilet 6rzésének koltségeit;

a megvaldsuldsi dokumentdcid koltségeit;

a berendezések, felszerelések beszabalyozasanak koltségeit;

a felvonulasra hasznilt teriiletek eredeti allapotra térténd helyredllitdsanak koltségeit;

a mindségbiztositassal kapcsolatos dsszes koltséget;

az épités dokumentdldsi, irattdroldsi koltségeit, valamint az épités pillanatnyi dllapotat

dokumentald digitalis fényképek heti elkészitésének és a Megrendel§ szémadra torténd

elkiildésének koltségeit;

® a munkateriilet atadasakor Villalkozé altal dtadott és készitett, a szomszédos épiiletekrd|
és kozteruletekrd készitett dllapotrégzitési dokumentdcid.

A Villalkoz6 a fenti, 3.1. pontban irt talany Vallalkozéi Dijon feliil tobbletkéltséget semmilyen
jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendel§ 3ltal kiilon szerz6désmddositas keretében
vagy a hatalyos Kbt. elirdsainak megfelel6en megrendelt és Villalkozd altal elvégzett
pétmunkak ellenértékét. Egyes munkak pétmunkakénti besorolhatésagéval kapcsolatos, Felek
kozotti vita a teljesitést nem akadalyozhatja. A megrendel§ az el nem késziilt munkdkat
levonhatja a vallalkozdtél, ezt a levonast a végszamlaban érvényesitheti.

Minden, a Megrendel§ rendelésére elvégzett potmunkat, vagy elhagyott munkat a
szerz8désben megallapitott dijakon és arakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni, ha azonban a
szerz6dés nem tartalmaz alkalmazhatd dijat vagy arat, akkor a szerz8d& Felek megegyezése
sziikséges a benyujtott és elfogadott Arképzési Leiras alapjan (3. szdmu melléklet).

A felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel§ &ltal kozélt, jelentds koltségtibbletet nem
okozo, kisebb mszaki tartalmi médositdsokat a Véllalkozé kiilon dijemelés iranti igény nélkul
befogadja és teljesiti.

A felek jelentds teljesitményvéltozasnak azt tekintik, amikor a Vallalkozénal felmeriils
kéltségek egylttes dsszege meghaladja a nettd szerz6déses dsszeg 5,0 (6t) %-at.

A vallalkozéi dij az ajanlatban, a szerz6désben és a Mi(iszaki dokumentécidban foglalt
mennyiségi és mindségi kovetelmények figyelembevételével keriilt meghatarozasra, és
biztositja a létesitmény, rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmas allapotban, hataridére torténd
atadasat Megrendel6nek. Amennyiben a kivitelezés soran - akar hatdsagi dontés értelmében,
akdr miszaki sziikségszer(iségb6l - valamely, a tervdokumentéciéban szerepld munka nem
kerll elvégzésre és ezzel Megrendeld is egyetért, tovabba irdsban rendelkezik a munka el nem
végzésérdl, ugy ezen munka ellenértékével a fix ataldnyér dsszege csokkentésre keriil.

A felek megdllapodnak abban, hogy a Megrendel§ éltal kozélt, jelentds koltségtobbletet nem
okozo, kisebb m(szaki tartalmi médositdsokat a Vallalkozé kiilon dijemelés irdnti igény nélkil
befogadja és teljesiti.

A felek jelentés teljesitményvaltozdsnak azt tekintik, amikor a Véllalkozénal felmeriils
kéltségek egyiittes 6sszege meghaladja a netto szerz6déses dsszeg 5,0 (6t) %-4t.

Megrendeld a Kbt. 125. § (9) bekezdése és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a alapjén a
szerz6désben foglalt ellenszolgéltatas 5 %-anak megfelel§ Gsszegben tartalékkeretet kot ki.

3.8.1. A tartalékkeret felhasznaldsanak szabdlyai:
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3.83

a) A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhazds teljesitéshez, a rendeltetésszer(i és
biztonsdgos hasznalathoz sziikséges, a szerz6dés megkotésekor elére nem l3thatd, nem
tervezhetd munkak ellenértékének elszamolasara haszndlhato fel.

b) A tartalékkeret terhére kifizetések kizdrélag a Vallalkoz6 irdsban benyujtott kérelme, vagy
Megrendel6 kezdeményezése alapjan, a Megrendeld jovahagyasdval teljesithetSek.

¢) Amennyiben az épitési beruhdzas miszaki tartalmanak valtozasa vagy egyéb okok miatt
valik sziikségessé tobbletkodltség kifizetése, és a tobbletkoltség kifizetését a Megrendeld
szakmai és jogi szempontbdl jovahagyja, ezen koltségelemek a tartalékkeretéhdl
kifizethet&ek.

A tartalékkeret terhére torténd elszamolas esetei:

a) Mdszaki szlikségszer(iség, ami miatt a tervektdl el kell térni: A kivitelezés alatt, a feleken
kiviildllé okokbdl tortént, el6re nem lathatd valtozdsok a helyszini kériilményekben. A
vonatkozo jogszabdlyokban, illetve hatoségi elGirdsokban az ajdnlattételi felhivas készitése és
a kivitelezés kozott bekdvetkezett valtozasok.

b) Megrendel6 érdekét szolgdld, Vallalkozé éltal vagy Megrendel§ altal kezdeményezett
valtozds: Az elvart miszaki szinvonalnak jobban megfelel§ m(szaki megoldas, amely
minimalis tobbletkdltséggel jar. Nem tobbletszolgditatast nyujtd, hanem (jellemzéen) a
megbizhatésagot, lzembiztonsagot novel§ véltozds — vagyis olyan, mint a Vallalkozd
ésszer(isitési javaslata.

c) Jogszabaly valtozdsa: Olyan jogszabdlyi valtozds miatt elGall6 tobbletkdltség (nem mdiszaki
jellegi), amely jogszabdlynak a megjelenése a szerz8déskotés idépontjaban még nem volt
vagy nem lehetett ismert.

d) Vallalkozé benyujthat Megrendel§ részére tobbletkdltségeket vagy megtakaritdst maga
utan vono (n. ésszerdsitési javaslatot, melynek keretében az aldbbi esetekben szamolhatdak
el koltségek: azonos miszaki tartalom mellett vagy egyenértékii miszaki megolddssal
felgyorsitia a munkak elvégzését; a Megbizd koltségeit csokkenti a létesitmény
megvalositdsa, fenntartdsa és lizemeltetése soran; az elkészilt létesitmény hatékonysagat
vagy értekét noveli a Megbizo szamara vagy més modon a Megbizo érdekét szolgélja.

e) Potmunka: Az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
2. § f) pontja értelmében a szerz6dés alapjat képezé dokumentacidban nem szerepl§ kiilén
megrendelt munkatétel (munkatdbblet). A pétmunka esetében az aldbbi elvek keriilnek
alkalmazésra: pétmunka alatt azokat a munkakat kell érteni, amelyeknek elvégzésére, illetve
megrendelésére a felek egybehangzd és kblcsénds akaratnyilatkozata a szerz8déskdtéskor
nem terjedt ki, tehat kiviil esnek a szerz6déses akarat kérén a szerzGdéskotés id6pontjaban.
Mivel a felek szadndéka nem terjed ki ezeknek a munkalatok elvégzésére, ezért
értelemszeriien ezek a tételek nem kerlilnek feltiintetésre sem a szerz&dés miszaki tartalmat
meghatdrozé tervdokumentdciéban, sem a beruhdzds pénzigyi oldaldt meghatdrozé
koltségvetésben.

A tartalékkeret terhére el nem szamolhaté koltségek:
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4,

4.1.

4.2.

5.1.

a. A Vallalkoz6 szandékos mulasztdsa vagy sulyosan gondatlan magatartdsa miatt keletkezé
tobbletkbltség nem elszamolhato.

b) Az dtaldnyaras szerz8désre tekintettel a tobbletmunka nem elszédmolhaté koltség, kivéve a
Ptk. 6:245, §-a szerinti kbltség.

A SZERZGODES TELIESITESI HATARIDGI

A munkaterilet atadasanak tervezett napja: 2014. szeptember 30. A miiszaki tadds-atvételi
eljaras megkezdésének napja: 2015. aprilis 01. A szerzédés teljesitésének hatédrideje (miszaki
atadas-atvételi eljaras sikeres lezdrasa): 2015. aprilis 20.

A Vallalkozd jelen szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal, hiba- és
hianymentesen, hatdrid6ben k&teles teljesiteni, amelyek egyiittesen feltételei a szerzédésszer(i
teljesitésnek. A Vdllalkozd minden hatérid6 tekintetében mdiszaki el6teljesitésre jogosult.

Villalkoz6 a szerz8dés aldirasat kovets 6t napon beliil munkdirdl miszaki Gitemtervet készit, és
azt Megrendel6 képviselGjével jévahagyatja. A Vallalkozé a munkalatok felel6s mi(iszaki
iranyitasat a Megrendel6 altal jovahagyott részletes itemterv betartdsaval maga végzi. Az
utemtervet MegrendelSvel kdzosen, hetente értékeli, és kozosen keresik a lehetSséget annak
ésszer( javitasdra. Az ltemtervtél vald egy hetes elmaradds esetén akciétervet dolgoznak ki a
lemaradas behozdsara (nyujtott munkaidd, tobb miiszak, hétvégi, munkasziineti napon térténé
munkavégzés, stb.). Az akcidtervben foglaltak végrehajtdsa a Megrendel§ szamara
tobbletkdltséget nem eredményezhet

TEUESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Vallalkozé 1 db elSlegszdamlat (a teljes ellenszolgdltatas legfeliebb 10 %-anak erejéig), 2 db
részszamlat (1. részszamlat 40 %-os teljesités esetén, a Il. részszdmlat 70 %-os teljesités esetén)
és 1 db végszamldt nydjthat be, a 306/2011. (X!1.23.) Kormanyrendelet 13. § (4)-(6) bekezdése
szerint. A szdmlak benyljtdsdra a szerz6désben régzitendd pénziigyi litemezés szerint van
lehet8ség a teljesitett miiszaki tartalom fiiggvényében.

Ajanlatkéré a munka megkezdéséhez a nyertes ajanlattevé erre irdnyuld igénye esetén a Kbt.
131.§ (1) bekezdése, valamint a 306/2011. (XI1.23.) Kormanyrendelet 12.§ (1) bekezdése szerint
a teljes ellenszolgaltatas 10%-dnak megfelel§ Gsszegben, netté 12.728.355,- (azaz, nettd
Tizenkettdmillié-hétszazhusonnyolcezer-hdromszazétvenét) forint  elGleget  biztosit a
vallalkozasi szerz6déshen rogzitett feltételekkel, az elSleg elszdmolasdra a végszamlaban keriil
sor. A Vallalkozdi teljesités elfogadasa a Megrendel6 altal kizarélag azt kdvetSen térténhet
meg, ha a Megrendel§ altal megbizott miiszaki ellenérok (a tovabbiakban: Miiszaki Ellenér) a
vonatkozd teljesitést elfogadtak és leigazoltak. Felek megdllapodnak, hogy a Megrendelé a
Mdszaki Ellen6r személyérél és a Miiszaki Ellendr eljardsi jogosultsagairdl a Vallalkozét
legkésGbb a munkateriilet dtadasakor informalja.

Megrendel8 Az ad6zas rendjérdl sz6l6 2003. évi XCIl. térvény 36/A. §-dra tekintettel jar el a
200.000 Ft — azaz kett8szdzezer forint — feletti kifizetések tekintetében.

A kozbeszerzésekrdl szold torvény (Kbt.) szerint a Megrendel6 és Vallalkozd kézotti

szerz&dések szerint abban az esetben fizethet, ha:

e a vdllalkozd bemutat, dtad vagy megkiild a tényleges kifizetés idSpontjatdl szamitott 30
napndl nem régebbi nemlegesnek mingsilé (NAV ,nullds” igazolds) egyiittes addigazoldst,
vagy a vallalkoz6 a kifizetés idGpontjaban szerepel a kdztartozds s adozéi
adatbazisban.
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e A Viéllalkozé bemutat, atad vagy megkiild a szamla pillanatdban az alvallakozdk kifizetéseit
igazold dokumentumot.

5.2. Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozé az egyes litemek elkésziiltét koteles a Megrendel&nek
irdsban, teljesitésigazoldsi tervezet megkildésével bejelenteni. Az Onkorményzat az egyes
teljesitési Utemek Vdllalkozé A&ltali megvaldsitasdt jelz6 teljesitésigazoldsi tervezet
kézhezvételét kovetd 15 (tizendt) napon beliil kbteles irdsban nyilatkozni a Vallalkozé 3ltal
benyljtott teljesitésigazolasi tervezet elfogaddsardl, feltételekkel/mddositasokkal torténd
elfogaddsarél vagy elfogaddséanak megtagaddsardl. A részletekben torténd teljesitésigazolds és
a Vallalkozoi Dij részletekben torténd megfizetése nem teszi a Vdllalkozd munkajat oszthaté
szolgaltatassa.

5.3. Felek megdllapodnak, hogy a jelen szerz&dés szerinti munkdk szerzGdésszerii teljesitését a
Villalkozd koteles irdsbeli készrejelentéssel jelezni a Megrendeldnek. Felek megéllapodnak,
hogy Vallalkozd részérél szdmla benyujtdsa csak és kizarélag Megrendeld dltal alairt teljesitési
igazolas alapjan lehetséges. Felek megéallapodnak, hogy a Megrendeld az atadas-atvételi
eljdrdst koteles a készrejelentéstsl szamitott 15 (tizendt) napon beliil megkezdeni és 25
(huszonét) napon beliil befejezni oly médon, hogy a Vdllalkozo teljesitését elfogadja vagy a
teljesités hibait és hianyossagait felsorold jegyz6konyv ataddsaval a Véllalkozot a hibdk és
hidnyok kijavitasara szélitja fel. Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljaras sikeresen
lezartnak csak és kizédrdlag a Megrendeld éltal feltart hibdk és hianyossagok maradéktalan
kijavitasdval, potlasaval és a Megrendel§ &ltali igazoldsaval mingsdl.

A Vidllalkozé az atadds-atvételi eljards keretében koteles atadni a Megrendelének 4 (négy)
példany atadasi dokumentaciét magyar nyelven, mely minimdlisan az aldbbiakat tartalmazza:

e aziranyadd jogszabalyoknak megfelelfen elkészitett megvaldsuldsi dokumentacio;

e karbantartasi és kezelési utasitas;

e mindségbiztositasi jegyzEkonyv;

e mérési jegyz6kdnyvek, megfeleldségi igazolasok;

e sziikséges minBségvizsgdlati jegyz6kényvek;

szabvanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai;

kivitelez6i (megfelel6ségi) nyilatkozat; felels miiszaki vezetdi nyilatkozat;

valamennyi hatésagi és kdzmd-nyilatkozat;

Epitési Naplo, ha késziil Felmérési Naplé masolata;

a kozrem(ikddé alvéllalkozok listdja (elérhetdségekkel) a kdzremiikddés Iényeges adataival;

e a jotdllasi tevékenységet végzd szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszéma);

e minden olyan levelezés, jegyz8konyv madsolata, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
lényeges informacidkkal bir a késébbi esetleges vitas kérdések eldontésére;

e az lizemeltetési, karbantartasi munkak elvégzésére lizemeltetési, hasznélati elSirdsok és
feltételek konyvei.

Felek megallapodnak, hogy az dtadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak feltétele az dtadasi
dokumentdci6 hidnytalan ataddsa; annak rendelkezésre bocsatdsdig a Megrendeld jogosult az
atvételt megtagadni.

5.4. A miiszaki ellenér az ellendrzést kovetSen teljesitésigazoldst allit ki az elvégzett épitGipari
kivitelezési tevékenységrél, annak mértékérdl, mennyiségérél. Felek megéllapodnak, hogy a
Megrendeld rész- és végszamlat csak elfogadott teljesitésigazolas mellékelése esetén koteles
befogadni. Felek megallapodnak, hogy a végszémla befogaddsanak feltétele az dtadds-atvételi
eljaras sikeres lezdrasat igazolo jegyzdkdnyv mellékelése.
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5.5.

5.6.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

56.7.

5.6.8.

5.6.9.

5.7.

A miszaki atadas-atvételi eljardson felmeriilt és jegyzékonyvbe vett hibak, hidnyossagok
kijavitasat, valamint az épitési miiszaki ellendri teljesitésigazolds, tovdbba a teljesitésigazolds
alapjan kidllitott szdmla ellenértékének kézhezvételét kdvetSen Villalkozé a Megrendels
birtokaba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-dban eldirt
dokumentumokat.

Az elGleg- és a végszamla kifizetése a Kbt. 130. §-a és a 306/2011. (XI1.23.) Korményrendelet a
14. §-a figyelembevételével az aldbbiak szerint térténik.

az Osszes Vallalkozd legkésébb a teljesités elismerésének id6pontjdig kdteles nyilatkozatot
tenni a Megrendelének, hogy kozilik melyik mekkora &sszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbél. Az elSlegszamla a benyujtdsira (amennyiben a Vallalkozé elélegre tart
igényt) a szerzdéskotést kdvetSen keriilhet sor, és kifizetése az épitési munkateriilet dtaddsat
kivetd 15 napon beliil torténik;

az Osszes Villalkozo legkésSbb a teljesités elismerésének id6pontjaig koteles nyilatkozatot
tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvéllalkozok egyenként mekkora osszegre
jogosultak az ellenszolgdltatashol, egyidejiileg felhivja az alvéllalkozékat, hogy allitsak ki ezen
szamlaikat;

Villalkoz a teljesités elismerését kivet6en éllitja ki szamlajat, a szdmldban részletezve az
alvallalkozdi teljesités, valamint a véllalkozdi teljestés mértékét;

az 5.6.3 pont szerint a szamlaban feltiintetett alvéllalkozéi teljesités ellenértékét az
ajanlatkérékeént szerz6dé fél tizendt napon beliil tutalja az ajanlattevéknek;

Villalkozd haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait vagy az adézas rendjérél szol6
2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak
egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozoval kotott szerzGdésben foglaltak szerint az
alvéllalkozdi dij egy részét visszatartja;

Vallalkozé &tadja az 5.6.4. pont szerinti atutaldsok igazoldsainak mdsolatait, vagy az
alvallalkozé koztartozdst mutaté egyiittes addigazoldsdnak madsolatét a Megrendelének
(annak érdekében, hogy az ajanlatkéréként szerz6d§ fél megdllapithassa, hogy az
ajdnlattevéként szerz6d6 fél jogszertien nem fizette ki a teljes dsszeget az alvallalkozdnak);

a Vdllalkoz6 altal benydjtott szdmlaban megjeldlt, févallalkozoi teljesités ellenértékét az
ajanlatkérékent szerz6d6 fél tizendt napon beliil atutalja az ajdnlattevéként szerzédé
feleknek, ha 6k az alvallalkozdkkal szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is
tekintettel teljesitették;

ha a Vallalkozé az 5.6.4. vagy az 5.6.5. pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgdltatds fennmarado részét a Megrendel§ 6rzi és az akkor illeti meg az ajénlattevét,
ha igazolja, hogy az 5.6.4. vagy az 5.6.5. pont szerinti kitelezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdemld irattal igazolja, hogy az alvéllalkozd vagy szakember nem jogosult a Vallalkozé 4ltal
az 5.6.2. pont szerint bejelentett sszegre vagy annak egy részére;

Vallalkozé szémdra torténd kifizetéseket a 11719001-20329907-00000000 szamdui
bankszamldjdra torténd atutaldssal kell teljesiteni.

Ajanlatkérg felhivja az Ajanlattevék figyelmét, hogy a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14.§
(2) bekezdése értelmében az (1) bekezdés g) pontja szerinti 6sszegre vonatkozasaban az ad6zas
rendjérdl szold torvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljdrnia. Figyelemmel az Art. 36/A § (6)
bekezdésében foglaltakra az Art. 36/A § (1) bekezdése szerint, a havonta netté mdédon
szamitott 200.000,- Ft-ot (azaz kettSszazezer forintot) meghaladd kifizetésnél Megrendeld
abban az esetben fizethet, ha a Vallalkozé bemutat, dtad vagy megkiild a tényleges kifizetés
idGpontjatol szamitott 30 (harminc) napnédl nem régebbi nemlegesnek mindsiil§ egyittes
adoigazoldst, vagy a Villalkozo a kifizetés idépontjdban szerepel a kdztartozasmentes adézdi

adatbazisban.



5.8. Az ajanlatkérd atutaldsi késedelme esetén kamat illeti meg az ajanlattevét. A késedelmi kamat
mértéke éves szinten a Ptk. 6:155. §-dban meghatarozottakkal megegyez6 mértékd.

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG, BIZTOSITEK

6.1. Szerz6d8§ Felek megdllapodnak abban, hogy Vallalkozd éltal vallalt jétallas idGtartama az
atadas-atvételi eljards sikeres befejezésének id6pontjatdl szamitott 36 hdnap. A tovabbi
id6szakra a Vallalkozd a beépitett szerkezetekre, illetve anyagokra a 11/1985. (VI.22.) EVM-
IpM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet melléklete (médosulds esetén a mindenkor érvényes
vonatkozo jogszabaly) szerint kételezden elGirt alkalmassagot biztositja.

6.2. Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozd a szerz8dés netto Vallalkozdi Dijara vetitett 5 (6t) %
mértékben — az ajanlataban irt modon és formdban - teljesitési biztositékot (Teljesitési
Biztositék) nyujt jelen szerz6dés megkotésekor (a miiszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasanak
napjaig tarto iddszakra) a Megrendel§ részére a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban irtak
szerint.

6.3. A Teljesitési Biztositék a Megrendel6t illeti, ha a Vallalkozd a szerzddés teljesitését a sajat
érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

6.4. Vallalkozo legkésébb a miiszaki atadas-atvétel sikeres lezarasanak napjan kételes az éfa nélkil
szamitott vallalkozéi dij teljes 6sszegére vetitett 5 (6t) % mértékben — az ajanlataban irt mddon
és formaban jélteljesitési hiztositékot nyujtani (a mfiszaki atadas-atvételi eljards lezdrasatol
szamitott 12 hdonapon belll megtartando uto-felllvizsgalati eljaras lezarultat kdvetd 1 honapig
tartd idGszakra) a Megrendel6 részére a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjaban irtak szerint, a
végszamldbol torténd visszatartas formajaban, illetve a biztositék teljesithetd az
ajanlattevéként szerz6dd fél valasztasa szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban
meghatarozott formaban, azaz: az elGirt pénzosszegnek az ajanlatkéréként szerz6dé fél fizetési
szamldjara térténd befizetéssel vagy bankgarancia biztositdsaval, vagy biztositasi szerzGdés
alapjdn kiallitott - készfizet6 kezességvallalast tartalmazo - kitelezvénnyel.

6.5. A lJélteljesitési Biztositék a jotéllasi kotelezettség teljesitését biztositja: amennyiben a
Véllalkozo jotalldsi kotelezettségeit nem vagy nem megfelelGen teljesiti, Ugy Megrendeld a
massal elvégeztetett vagy sajat maga altal elvégzett jotallasi munkak ellenértékét jogosult a
Jolteljesitési Biztositék terhére érvényesiteni.

6.6. A jotallasi és szavatossagi iddn beliili meghibasodas esetén a Megrendel6 — az észleléstdl
szamitott 8 (nyolc) munkanapon beldl - értesiti a Vallalkozét, és a Felek az észrevétel
kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapon beliil egyeztetést tartanak. A hiba jellegétél
fliggben — amennyiben a hiba kijavitasa azonnali intézkedést tesz sziikségessé, akkor
haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon beliil — kételes a Vdllalkozé a hibat
kijavitani.

6.7. Amennyiben Villalkozd jétallasi, illetve szavatossagi kotelezettségének nem vagy nem
hataridében tesz eleget, vagy a hiba kijavitasat eredményteleniil és/vagy nem megfelels
mindségben kisérli meg, a Megrendel§ a hibat — kiilon, tovabbi figyelmeztetés, felhivas nélkil -
a Vallalkozd koltségére maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja.

6.8. Konstrukcios, vagy anyaghiba esetén a Vallalkozd koteles a Megrendeld kérésére a |étesitmény
mindazon elemét, részeit, tartozékait, sth. jotdllasi és szavatossagi kdtelezettsége keretében
sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibédsnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjuaknak, anyaglaknak
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bizonyultak és hasonlé meghibdsodasuk feltételezhetS. Cserét kdvetSen a m(iszaki
megfeleldséget igazolni kell.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1 A Villalkozé felelGsséggel tartozik a jelen szerzddésben vallalt munkaért a jelen szerzédés

7.2.

7.3.

megkotésének iddpontjatél a birtokbaadas lezérdsdnak iddpontjdig. A Villalkozd kételes
mentesiteni jelen szerz6dés alapjdn a Megrendel6t minden olyan karigénnyel és kiveteléssel
szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapcsolatban felmeriils, tovibba harmadik
személynek okozott személyi sériilések, kdresemények kévetkeztében jelentkeznek.

Az el6zGekben felsorolt kockédzatok cstkkentése érdekében a Vallalkozd — a kézbeszerzési
eljdrasban csatolt szdndéknyilatkozat alapjan a kdzbeszerzés targyat képezs épitési-szerelési
kivitelezési munkdkra legalabb 20 millié Ft/karesemény és 100 millié Ft/éves karértékii CAR-
rendszerli (Osszkockazati) épitési-szerelési biztositdst kotott, amely kiterjed a harmadik
személynek okozott dologi és személyi karokra, valamennyi szerz§dés szerinti munkdra, a
kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritds, szakértGi koltségek, sth.), a
meglévé és szomszédos épitményekre, tovébbd a felel§sségbiztositisnak fedezetet kell
nydjtania az épitkezés folyaman az épitési teljesitésben (meglévs szerkezetek, beépitett
anyagok, munka) keletkezé kdrokra, a meglévé megmaradd épiiletekben keletkezd kirokra. A
Villalkoz6 tevékenységével 6sszefliggd, illetve a Szerz6dés idGtartama alatt keletkezd karokra a
Megrendel6 felelésséget nem villal, és nem nyujt kiilon téritést a kdrok elharitasara.

Ha a beruhdzassal kapcsolatosan olyan esemény kévetkezik be, amely kart, vagy sériilést
eredményez, abban az esetben a Véllalkozé haladéktalanul kételes értesiteni a Megrendelét,
valamint a szilkséges lépéseket és intézkedéseket megtenni a biztositdsi feltételek
érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Vdllalkozé karenyhitési kitelezettsége.

A Vdllalkozé koteles érvényben tartani a biztositdst minden olyan esetre, amiért jelen
szerzG6dés vagy jogszabdly alapjan felelGs. A Vallalkozé koteles értesiteni a biztositét a
beruhdzas megvalositasénak jellegében, mértékében, vagy programjaban tortént
valtozdsokrdl, és biztositani a biztositasok kielégit6 voltat 8sszhangban a jelen Szerzédés
feltételeivel. Amennyiben a Villalkozé nem tesz eleget a kdtvényekben elgirt feltételeknek, az
a jelen szerz6dés megszegésének mindsiil és a szerz8désszegés kdvetkezményeit vonja maga
utan.

8. A MEGRENDELS JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

8.1. A Megrendel6 jogosult és koteles:

A

a munkateriletet munkavégzésre alkalmas &llapotban, jegyz6konyv egyidejii felvételével a
Vallalkozénak atadni;
az elvégzett munkat — M(iszaki Ellenére Gtjan - ellendrizni;
a beépitésre keriil§ anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivdlasztasaban részt
venni;
kitzni az dtadds-atvétel idGpontjat a készre jelentés alapjin, a készrejelentés
kézhezvételétSl szamitott 15 (tizendt) naptari napon beliil;
javaslatot tenni a munkdk barmely részének, barmilyen technolégiai vagy idébeli sorrend
szerint megvaldsitasdra, megvaltoztatasdra;
a szerzddésszer(en teljesitett munkdt dtvenni;
a teljesitett munka ellenértékét szerz6dés szerint kifizetni;
a Vallalkozéval mindenkor egyiittm{ikédni; Z
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utasitani a Vallalkozdt a kitlizésbdl eredd hibak kijavitdsara, tovabba a sziikséges mértéki
kiegészit6 feltdrdsra;

alapos indok(ok) alapjan kifogdsolni a Vallalkozo alvallalkozdit, helyszini személyzetét,
valamint az ajanlattdl eltérd, vagy eltérben alkalmazott technoldgiat, eszkbzeit;

ha a jelen szerz6désben rogzitett munkat a Vallalkozo irdsbeli felszélitdsra nem végzi el, a
kifogdsolt, vagy hianyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem pétolja a felszdlitds
kézhezvétele utan lehetdség szerint haladéktalanul, a felmeriilé felelGsséget és karokat a
Véllalkozéra &atharitani. A munka elvégzésének hatarideje a szakmai el8irdsok szerinti
hatdridG, a munka megkezdésének napja a felszdlitds kézhezvételétsl szamitott legkésébb 3.
(harmadik) munkanap.

a muszaki ellendri és tervezdi tobbletszolgdltatds igénybevételével jaré koltségeket
Vallalkozora atharitani, amennyiben azok a Vallalkozonak felréhaté okbdl meriltek fel.

VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

Viéllalkozé a jelen Szerz6dés teljesitése, az épités-kivitelezési tevékenysége soran kételes
figyelembe venni, hogy a kivitelezést a szerzddés szerinti feladatokkal érintett teriileten lakdk
minimalis korlatozasdval és a kdzltkezelSi hozzajarulasban foglaltak szerint kell megvaldsitani.

A Vallalkozé nem jogosult a munkavégzésre alkalmas munkateriilet atvételét megtagadni;
tovabba felelGs az épitési teriileten a munkavégzésre alkalmas allapot fenntartasaért.

A Vallalkozo jogosult és koteles

a munkateriiletet atvenni, az 3atvételkor annak munkavégzésére vald alkalmassagat
megvizsgalni, a munkavégzésre alkalmas dllapotot megteremteni és fenntartani a jelen
szerz6dés keretein beliil;

a szerzddés teljesitésének megkezdéséhez sziikséges — jogszabdlyokban a kivitelezd szamara
eléirt — hatdsagi, szolgdltatdi bejelentéseket a kivitelezési munka megkezdése elétt
megtenni, Megrendel6 részére dokumentélni, és a bejelentéseket az Epitési Napléhoz
csatolni;

a munkaterilet atvételét kdvetSen, a munkdlatok megkezdését megeléz6en munka- és
balesetvédelmi, valamint kdrnyezet- és tlzvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi
oktatast tartani, és ennek tényét az Epitési Napléban régziteni;

a kivitelei tervben el6irtaknak megfelel6en, a vonatkozd szakmai- és dltaldnos torvényi,
rendeleti elGirasok betartasaval a kivitelezést elvégezni;

a szerz6désben meghatérozott tartalommal és min&ségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak
és kotelez8en alkalmazando el8irasoknak, tovabbd az épitési és szakhatdsagi engedélyekben
foglaltaknak megfelel6en a rendeltetésszer(i hasznalatot biztositd min&ségben, hiba- és
hidnymentesen a szerz8ddtt munkat elvégezni;

az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételét6l) a miiszaki atadas-atvétel
lezarasig Epitési Naplot vezetni; :

biztositani a szerz6déses munkdk elvégzéséhez a munkaer6t, drut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy allandé jelleg(;

a munkateriiletet keritéssel biztonsdgosan lekeriteni (zart, atlatast gatlo keritéssel), Grizni, a
kdrbekeritést fenntartani, a Megrendeld felszélitdsara, vagy engedélyével azt mddositani,
elbontani, az anyagot a munkateriileten beliil depondlni;

a Megrendel6 dltal elrendelt véltoztatasokat, mddositasokat befogadni és azokat elvégezni,
azok esetleges koltségeirdl és ellentételezéseirdl megallapodni;

biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi,
természetvédelmi és tlizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges
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feltételeket megteremteni, a jogszabélyokban el§irt munka- és balesetvédelmi tervet
elkésziteni, Epitési Napléhoz mellékelni és betartani:

jelen szerz8désben rogzitett feladatai végzésével dsszefiiggésben maga vagy alvéllalkozdi
altal okozott kdrokat teljes kériien megtériteni,

a kivitelezés sordn és az épitési helyszinen csak szerz6déssel, illetve bejelentett munka hellyel
rendelkez8 személyeket foglalkoztatni (ebben a kérben mindennemi felelGsség
kizérélagosan a Vallalkozét terheli);

a kulonboz8 épit6anyagok, éplletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, illetve
berendezési targyak szdrmazdsi helyét, mindségtanusitdsat, alkalmazastechnikai leirasat,
garancia- és jotallasi dokumentumait, valamint madrka azonositisat, hitelt érdemld
dokumentumokkal igazolni, az igazoldsokat az Epitési Napléhoz naprakészen, folyamatosan
csatolni, tovabbé az dtadasi dokumentdcié részeként Megrendel§ részére atadni;

biztositani (kdltségtérités nélkiil) a Megrendel§ és a Miszaki Ellendr szdmara, hogy barmely
id6pontban az ellenérzési jogukat gyakorolhassak, megtekinthessék és megvizsgdlhassak a
munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések stb.
mindsegét, gyartdsi helyszinét, fazisait;

lehet6vé tenni, hogy a hatésagok ellenbrzéseket, egyeztetéseket végezhessenek a kiadott
engedélyekkel kapcsolatban;

a kivitelez6i hataskorbe tartozé hatoségi, szolgdltatéi engedélyeket, véleményeket
beszerezni, és dokumentalini;

a megfelelé id6ben és médon lehetévé tenni, hogy azokon a vizsgélatokon és ellenérzéseken,
amelyek a Véllalkozo felelGsségi kbrébe tartoznak, a hatésagok részt vehessenek;

a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfelelGségének vitdja esetén, ha a vizsgélat eredménye Vallalkozd szamara elmarasztalo,
annak koltségét viselni és az azzal kapcsolatban a MegrendelS vagy a Miiszaki Ellendr &ltal
elrendelt bontast, vagy cserét haladéktalanul, sajat koltségén elvégezni;

a Megrendeldvel a készre jelentést irdsban kdzoIni;

a Véllalkozénak felréhatd okbdl felmeriilt Miszaki Ellenéri és Tervezi tobbletszolgdltatas
igénybevételével jaro koltségeket viselni, megtériteni;

a dokumentdlt minGségtandsitvdnyokat, mint az épitkezés hivatalos ligyiratainak tartozékait
az épitkezés végéig megdrizni, és legkésGbb a szerz6dés lezardsaval egyidejlileg a
Megrendel6nek eredetiben atadni;

az ideiglenes villamos energia- és ivdvizelldtast, az azokhoz szitkséges csatlakozdsokat,
mérbhelyeket kiépiteni, mérék telepitésérsl gondoskodni valamint az ideiglenes épitéshelyi
berendezéseket sajat kdltségére felépiteni, lizemeltetni és azokat elbontani, elszallitani
legkésébb a mliszaki dtadas-atvétel lezdrasaig;

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a
munkateriiletet tisztan tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsagos és kulturalt
megkdzelithetdségét biztositani, az épitési teriiletet, valamint az épités, szallitds soran
hasznalt, csatlakozo utakat (telekhataron kiviil is) rendben, tisztdn tartani;

a befedésre vagy eltakardsra keriil6 munkarészek esetében az eltakarasi munkdlatok
megkezdését legaldbb 5 (6t) munkanappal megel6z6en a Megrendelt és a Miiszaki Ellendrt
értesiteni és lehet6vé tenni a szamukra, hogy azokat megvizsgaljak, megmérjék és
észrevételeiket Epitési Napldban rogzitsék. Ha a Megrendel§ és a Mdszaki Ellenér ezen
kotelezettségliknek nem tesznek eleget, gy a Vallalkozd jogosult a munkarész befedésére
vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes felelgsséggel tartozik;

alland6 —megfelel§ szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultséggal rendelkezd, jogszabaly
szerinti névjegyzékben szereplé— felelds m(iszaki vezetdje altal biztositani minden szukséges
helyszini felugyeletet és irdnyitast a szerz6déses munkak kivitelezése folyaman;

le
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helyszini képvisel§jét haladéktalanul eltavolitani és mdsik, a Megrendel§ altal jovahagyott
személlyel pdtolni, ha a Megrendeld a képviselSt feladatai ellatdsara nem tartja megfelelének
és errdl a Vallalkozot a kifogas indokait is megnevezve irdasban értesiti;

a garancialis, vagy szavatossagi id6 alatt felmeriil6 és a Megrendeld altal jelzett hibak, illetve
hianyossagok kijavitdsahoz, elharitdsdhoz a sziikséges intézkedéseket haladéktalanul
megtenni;

az elkészilt rész- és befejezett munkak mindségének meghrzését és tisztantartdsét
biztositani.

A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy:

a) nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Gsszefiiggéshen olyan koltségeket,
melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel tarsasag
tekintetében merilnek fel, és melyek a Vdllalkozo addkoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak;

b) a szerz&dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamdra megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti Uigyletekrél a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

Vallalkozé a szerz6dés megkotésének napjdig koteles nyilatkozni Megrendel§ felé arra
vonatkozoan, hogy melyik, az ajanlatban megjeldlt gazdasagi szerepld (ajanlattevé és az
alkalmassdg igazolasaban és a szerzGdés teljesitése soran ténylegesen résztvevd alvéllalkozo)
végez épitdipari kivitelezési tevékenységet, amelynek alapjan az Etv. szerinti épitSipari
kivitelezési tevékenységet végzdk névjegyzékében szerepelnie kell. Véllalkozd legkésSbb a
munkateriilet ataddsanak napjaig kételes a biztositani, hogy valamennyi érintett gazdasagi
szerepl6 a névjegyzéken szerepeljen, ennek elmaraddsa esetén Megrendel§ jogosult a
szerzGdéstdl elallni és igényt tartani a Teljesitési biztositék teljes 6sszegére.

MINGSEGBIZTOSITAS:

A Villalkozo lehet8vé teszi a Megrendel6, a Miszaki Ellendr vagy az éltaluk meghatalmazott
személyek és intézmények képvisel6i szamara, hogy bdrmely ésszer(i id6pontban
megtekinthessék az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra keriil6 anyagok, termékek,
szerkezetek elGkészitése vagy gydrtasa folyik, és ott — belatasuktdl figgéen - a megfelelgségre
vonatkozo vizsgalatokat végezzenek, vagy végeztessenek. Ehhez a Véllalkozd kételes minden
ésszer(i segitséget és eszkdzt megadni.

A mingségtanusitassal kapcsclatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik.

Amennyiben egyes vizsgalatokra a szerzGdésszer(i teljesitésnek valé meg nem felelés, vagy
minGségi hiba gyandja miatt van sziikség, és a hiba, illetve hiany a vizsgalat sorén beigazolddik,
az ilyen vizsgélatok kdltségeit is a Vallalkozo koteles viselni.

A Megrendeld ilyen esetekben d&truhdzhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgalatanak jogat mds fiiggetlen, akkreditalt intézetre, a Vidllalkozd egyidejli értesitése
mellett.

A Vallalkozé koteles a vizsgalathoz sziikséges koriilményeket biztositani, és az elvérhatd
egylttm(ikddést, segitséget megadni. Ellenkezé esetben a Megrendel§ a kérdéses termék,
szerkezet atvételét megtagadhatja.

A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas ligyét kiemelten kezeli, és ezt
alvallalkoz6itdl, beszallitgitdl is megkdveteli. A vellik kdtendd szerz6désekben hasonlé értelmdi
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feltételeket szab, és dltaldban intézkedéseivel a megrendelGi bizalom erésitésére és a meg nem
felelés kockdzatanak csokkentésére tdrekszik.

A Villalkozé sajat MinGségbiztositdsi Rendszerérél a Megrendels és a Miiszaki Ellendr szaméra
tdjékoztatast nydjt, és lehetvé teszi annak szitkséges mértéki fellilvizsgélatat.

A Vallalkozo a szerzédés teljesitésekor az elvégzett munka, a beépitett anyagok, berendezések
és eszkdzOk vonatkozdsaban megfelel§ségi nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi, formai
kévetelményeire a vonatkoz6 jogszabdlyok, és szabvény rendelkezései az irdnyadoak.

Villalkoz6 kételes a vonatkozé szabvanyok eléirdsainak megfeleléen mingségbiztositsi és
mintavételi tervet késziteni, azt a Megrendel6 m(iszaki ellenérével jovahagyatni és a min&ség
ellendrzésére vonatkozo tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és dokumentélni.

11. EpiTESI NAPLO

11.1.

11.2.
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A Villalkozé a munkateriilet dtadds-atvételétsl kezdve az épitdipari kivitelezési tevékenységrél
sz016 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint épitési naplét (a tovabbiakban: Epitési Naplé)
koteles vezetni.

Az épitGipari kivitelezési folyamat résztvevdi az elgirt épitésinaplé-vezetési, -ellendrzési és -
bejegyzési kotelezettségiiket az épitési beruhazashoz rendelt, az épitésiigyért felelds miniszter
dltal mikodtetett internetes alapu elektronikus épitési naplé (a tovabbiakban: e-naplo)
alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni.

Az épitdipari kivitelezési tevékenység résztvevdi egymdst az elektronikus épitési napldba
torténd bejegyzéssel értesitik azokrol a tudomdasukra jutott, az épitési tevékenységet érintd
veszélyhelyzetekrdl, tényekr6l és koriilményekrdl, amelyek az épitési szerzédésen alapulé
kotelezettségeik szerz&désszer(i teljesitését befolyasoljék vagy veszélyeztetik.

Az épitSipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus épitési naplot az
épittet6 megbizdsa alapjan az épitési m(szaki ellendr, valamint alvallalkozdi elektronikus
épitési naplé esetén a megrendel§ véllalkozd kivitelezd vagy felelds mdiszaki vezetdje
folyamatosan ellendrzi, és abban észrevételeit, megéllapitdsait rogziti.

A f6vallalkozo kivitelez6 az elektronikus épitési napléban kételes haladéktalanul kézélini az
épittetével a potmunka mlszaki sziikségességét, az épittetd a févallalkozd kivitelezével a
pétmunka igényét.

Az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus épitési  fénapld
megnyitdsaval és az elGirt adatok felvitelével teljesiil.

A szerz6d8 Felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetdségiiket (név,
cim, kézvetlen elérhet8ség, telefon, telefax) kdtelesek az Epitési Naploban feltiintetni. Az
Epitési Napldban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, utasitdsok stb. bejegyzésére
kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

Az épittet6 a févallalkozo kivitelezd e-fénapldjat a févallalkozdi szerz6dés adatainak
rogzitésével és a févallalkoz6 szamdra hozzéférést biztositd, egyszer hasznalatos belépési jelszo
generalasaval pdrhuzamosan allitja készenlétbe.

A févidllalkozo kivitelez6 az e-fénaplét, az alvdllalkozé kivitelezd az e-alnaplot az épitési
munkaterilet dtvételekor az atvétel id8pontjdnak rdgzitésével nyitja meg, és épitGipari




kivitelezési tevékenység befejezését kovetGen az épitési munkateriletrél levonulés
id6pontjanak rogzitésével zérja le.

11.10. A Tervezd napldbejegyzéseit a Megrendel6nek vagy a Miiszaki Ellendrnek ellenjegyezni
sziilkséges. A Vallalkozé a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon belll a napléban kdteles
valaszolni.

11.11. A Megrendel6 az utasitasait els@sorban az Epitési Napléba torténd bejegyzéssel kozlik a
Villalkozoval.

11.12. Az Epitési Naplét a Megrendeld — kdzvetleniil vagy a Mszaki Ellenér Gtjdn — hetente legaldbb
1 (egy) alkalommal ellenérizni kételes.

11.13. Az e-fénapldt és az e-alnaplét a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti
tartalommal és formaban kell vezetni.

11.14. Az e-f6napldé vezetése a févallalkozd kivitelez6nek vagy megbizdsa esetén a févallalkozd
kivitelezd felelds miszaki vezet§jének, az e-alnapld vezetése az alvallalkozo kivitelezének vagy
megbizdsa esetén az alvallalkozo kivitelez6 felelds m(iszaki vezet§jének a feladata.

11.15. Az e-fénapléba és e-alnapléba az épitési napld vezetésére kotelezett a napi bejegyzést,
valamint a kivitelezés egyéb dokumentumait kozvetlenlil az e-napld internetes alkalmazésba
vagy az e-napld alkalmazds helyi futtatasdra alkalmas szamitastechnikai eszkoz
igénybevételével koteles rogziteni. A naplovezetésre kotelezettnek gondoskodnia kell arrél,
hogy a helyi szamitastechnikai eszktzzel régzitett napi bejegyzés és egyéb dokumentumok
legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentaldsi kotelezettség napjatol szamitott harom napon beliil
az internetes alkalmazésban is rogzitésre keriljenek.

11.16. Az e-fGnapldnak és az e-alnaplonak azokat a munkarészeit, amelyek nem keriiltek még az e-
naplé internetes alkalmazdsban rogzitésre, a helyszinen elérhetévé kell tenni azok szamara,
akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek.

11.17. Az épitési naplo vezetésére kdtelezett — az épitGipari kivitelezési tevékenység végzésének
ideje alatt, az épitési munkateriileten — kérésre hozzaférést biztosit az e-fénapléhoz, az e-
alnapléhoz és ezek mellékleteihez a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak részére.

11.18. Az e-naplo készenlétének lezarasdig — a naplovezetésre kitelezetten til — bejegyzést tehet
a) az e-fénapléba és mellékleteibe az épittetd, az épitési miiszaki ellenér vagy a beruhdazasi
tandcsadd, tovdbba - ha az erre iranyulé feladat meghatdrozast az irdsbeli szerzddésik
tartalmazza - a heruhazaslebonyolitod vagy a tervez8i miivezet§,
b) az e-alnapléba és mellékleteibe a napld vezetésére kotelezett alvallalkozd kivitelezével
szerz6déses viszonyban &ll6 f6- vagy megrendel§ vallalkozé kivitelez8, tovabba a f6- vagy
megrendelé vallalkozd kivitelezd felelés miiszaki vezet6je,
c) valamennyi e-fénapldba, e-alnapldba és mellékleteibe az épitésfeliigyeleti hatdsag,
d) az e-fénaploba és mellékleteibe a biztonsagi és egészségvédelmi koordinator,
e) az e-fénaplé és az e-alnapld alvallalkozdi nyilvdntartas mellékletébe az épittetéi
fedezetkezel§,
f) az e-fénaplé és e-alnapld hatosagi naplé-mellékletébe az ellendrzésre és bejegyzésre kiilén
jogszaballyal feljogositott mas hatdsagok.

11.19. Az e-fénapléba és e-alnapléba a bejegyzésre jogosult a mas jogosult bejegyzésére
ellenészrevételt tehet vagy a bejegyzéseket tudomasul veheti.

e 16



11.20. Az e-f6napldba vagy e-alnapléba és mellékleteibe betekinthet

a) id6beli korlatozas nélkal

aa) az épittetd és helyszini képvisel8je az épitési miiszaki ellendr vagy beruhazasi tanicsado
ab) az épitésfeliigyeleti hatdsag,

ac) az épitésiigyi hatosag,

ad) a Nemzeti Ad6- és Vamhivatal épités helye szerint illetékes szerve,

ae) kuilén jogszabalyban az ellendrzésre id6korlatozas nélkiil feljogositott mas hatosag,

b) az e-napl6 készenlétének lezirasdig

ba) az ellendrzésre jogszabalyban feljogositott egyéb hatdsag,

bb) a helyszini ellenérzést folytaté munkavédelmi és munkaliigyi hatdsag,

bc) az épittetdi fedezetkezeld,

bd) az épittetd &ltal — egyszer haszndlatos belépési jelszd &taddsival — betekintésre
felhatalmazott, az épitési beruhazas megvaldsitdsahoz tdmogatést nyujté szervezet,

be) az épittet6 megbizasa alapjan a tervezéi miivezetd.

11.21. Az Epitési Napléban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgélatokkal, az dtadés-

11.22

12.

12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

12.5.

atvétellel kapcsolatos kérlilményeket, az egyes munkdk végrehajtasinak kezdetét és
befejezését, az ellenérzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket és a mindenkor irdnyado
jogszabalyokban el6irt valamennyi egyéb kériilményt kdtelesek rogziteni a Felek.

Az Epitési Naplot a munka befejezését kévetSen le kell zarni és a zard bejegyzést a feleknek ala
kell irnia.

. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében Megrendelé vagy a nevében eljaré

személy (szervezet) a szerz6dés teljesitése soran az épitési naplé adatai alapjan kételes
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelel
alvallalkoz6 vesz részt.

SZERZODESSZEGES

A Megrendel§ szerzGdésszegést kovet el, ha igazolt, befogadott Vallalkozéi szamla teljesitése
soran fizetési késedelembe esik.

A Vallalkozo szerz6désszegést kovet el, ha

e késedelmesen teljesit,

® hibasan teljesit, mert a szolgdltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a jogszabalyokban és
e szerzGdésben meghatdrozott tulajdonsagoknak, vagy ha a szolgdltatott dologban a
teljesitéskor nincsenek meg a jogszabdlyokban és a szerzédésben meghatarozott
tulajdonsagok,

Késedelmi kdtbér: Barmely a jelen Szerz6dés 4.1. pontjédban meghatérozott teljesitési hatérids
vonatkozaséban a késedelem minden napjara 400.000,- Ft, de 6sszesen legfeljebb 20 napra es@
kotber.

Hibas teljesitési kétbér: amennyiben Vallalkozé a miiszaki atadds-atvételi eljards sordn a
kit(zott pthatdridére hibasan teljesit, a hiba kikiiszéb6léséig terjeds idére naponta 200.000,-
Ft, de 6sszesen legfeljebb 20 napra esd kétbér.

A késedelmi kotbér megfizetésének esedékessége a késedelem megsziinésének napja, a hibés
teljesitési kothér megfizetésének esedékessége a hiba kikiiszobélésének napja. Véllalkozd a
kotbért az esedékességtSl szamitott 10 naptari napon belill kételes megfizetni Megrendeld
részére. Megrendel§ fenntartja magdnak a jogot a kotbér osszegét meghaladd karainak
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ervényesitésére. A késedelem vagy a hibas teljesités esetére kikotott kdthér megfizetése nem
mentesit a teljesités kotelezettsége aldl.

12.6. Szerz6d§ Felek megallapodnak, hogy a kotbérterhes hatariddk 20 nappal térténd tullépése
esetén, vagy olyan hibas teljesités esetén, amelynek a kijavitdsa a 20 napot meghaladja, a
Megrendel6nek jogaban all valasztasa szerint — a szerzddésszegés kovetkezményeinek
érvényesitése mellett — a szerzédést azonnali hataéllyal felmondani.

12.7. Ugyancsak jogosult a Megrendel6 a szerzédés azonnali hatalyd felmondasara, ha a Vallalkozo a
Megrendeld felszélitdsdra a Megrendeld &ltal kifogasolt, vagy hidnyolt munkdkat nem
orvosolja, vagy nem pdtolja a megadott ésszerd hataridén belll.

12.8. Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata elldtasardl gondoskodni
tudjon -, ha
a) a Vallalkozoban kodzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatdrozott valamely feltétel;

b) a Véllalkozd kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatérozott valamely feltétel.

Az Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a Szerz6dés megsziinése
el6tt mar teljesitett szolgaltatas szerz6désszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.9. Megrendeld jogosult a szerzddés azonnali hatalyu felmondasara abban az esetben is, ha a
Vallalkozo kozbeszerzési eljaras keretében elfogadott ajanlataban bemutatott miiszaki- és/vagy
pénziigyi alkalmassagi feltételei a jelen szerzddés teljesitése sordn negativan, az alkalmatlanséag
irdnyaban valtoznak, igy kiilondsen, ha
e ha a Vidllalkozo tartdsan fizetési késedelembe esik (koztartozasok, szolgéltatok,
alvallalkozok, beszallitdk felé);

e a Vallalkozdval szemben csGdeljaras vagy felszamolasi eljaras indul, vagyonfelligyel6t rendel
ki hozza a birdsag;

e végelszamoldsat hatdrozza el.

12.10.Felek megallapodnak, hogy amennyiben Megrendel6 barmely fizetési kGtelezettségével 45
(negyvendt) napot meghaladd késedelembe esik, ugy Vallalkozé jogosult jelen szerzédést
azonnali hatallyal felmondani. '

12.11. Mentesiilnek szerz6d6 Felek a szerzddésszegés kdvetkezményei aldl, ha bizonyitjak, hogy a
késedélem a masik szerz6dd Fél nem szerzfdésszer(i teljesitésére vezethetd vissza, vagy
bizonyitjak, hogy kételezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis maior esetén a
kotelezettsége teljesitésében akadalyozott Fél a masik szerz8dott Felet a vis maior bealltardl és
megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni kételes.

12.12.Nem mentesiilnek szerz6dd Felek a nem vagy nem szerz6désszer( teljesités kovetkezményei
aldl, ha az ugyan rendkivili, el6re nem lathatd kdrilményre vezethetd vissza, azonban ezen
kortlmény a szerz6désszer(i teljesitést csupan akaddlyozta vagy megnehezitette, de nem
lehetetlenitette el.
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13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7

EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

Jelen szerzédést Felek csak az ajanlati felhivdsi dokumentéciéban foglalt feltételek, illetve a
Vallalkozoi ajénlat tartalma alapjan és kizarélag abban az esetben moddosithatjdk, ha a
szerz6déskotést kovetSen elére nem Iathatd okbdl bedllott korilmény folytan a szerzédés
teljesitése valamelyik fél Iényeges és jogos érdekeit sérti,

A Vallalkozénak dtadott tervek, dokumentdciok sth. a Megrendeld kifejezett eldzetes irdsbeli
hozzdjaruldsa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerz6désen kiviil fel nem hasznalhatok,
tovabba tilos a Megrendel§ hozzéjaruldsa nélkiil az elvéllalt, illetve a mar folyamatban lévd
munkakrél adatokat kiszolgdltatni, el6addsokat tartani, kinyomtatott anyagot kbzzétenni.

A Vallalkozénak mentesitenie kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerzi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
jog megsértése miatt meriil fel.

A Vaillalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, elGirdsokhoz, tovabbd teljesitenie kell a Megrendeld jelen szerzédésben
megnevezett képviselGinek utasitdsait. Az el6irdsok durva, vagy kismérték(, de ismétiGdé
megsértése esetén a Vallalkozo koteles a Megrendeld felszdlitasara az érintett személyeket az
épitkezés terlletérdl eltévolitani és mas alkalmas személyekkel pStolni.

A kivitelezési munkdk megvaldsitasdba alvéllalkozok is bevonhatdk, de a Vallalkozé ezek
tevékenységéért vagy mulasztasaért Ggy felel, mintha az adott munkat maga végezte volna el.
Vallalkoz6 teljesitésében 10 (tiz) %-ot meghaladéan csak az ajanlatban megjeldlt alvallalkozd
mikddhet kozre; ebben az esetben az alvallalkozé sem vehet igénybe sajat teljesitésének tiz
szazalékat meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzédéskotést koveten - a
szerzGdeskatéskor elére nem léthatd ok kivetkeztében - bedllott Iényeges koriilmény miatt a
szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithet§ a megjelslt alvallalkozéval, Megrendeld
mas megjelolt szervezet kdzremiikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési
eljarasban az alvéllalkozokra meghatarozott kévetelményeknek. A Véllalkozénak a szerzédés
alairasat kdvetden a teljesitéshe bevonni kivant alvéllalkozdit a Megrendelének elézetesen be
kell jelentenie. Véllalkozd teljes kor(i kartéritési felelgsséggel tartozik Megrendel§ és harmadik
személyek irdnyaba a sajat maga, illetve az altala igénybe vett alvallalkozdk &ltal okozott karok
megtéritéséért.

Szerz8d6 felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerz6désben meghatérozott feladataik elldtdsa
soran tudomasukra jutd, a mésik fél és az azzal kdzvetlen kapcsolatban 3llé partnerszervezetek
uzletvitelére és mikodésére, izlet- és piacpolitikdjara, uzletkérére, a jelen szerz6désre és
annak elldtdsara vonatkozd informaéciot, tovdabba minden olyan mas informaciodt, adatot és
dokumentumot, megolddst, amelyek harmadik fél részére torténd ataddsa az érintett félre
nézve kozvetlenil vagy kdzvetve hatrdnnyal jar vagy jarhat - idébeli korlatozas nélkiil -
bizalmasan, lzleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen szerz&dés keretein beliil
hasznaljak fel. A felek ezen kételezettségiik megszegése esetén teljes kartéritési felelgsséggel
tartoznak. Felek a jelen pont szerinti ktelezettségekrél kotelesek megfelel tajékoztatdst adni
érintett alkalmazottaik, megbizottjaik és alvallalkozdik részére.

Felek tudomdsul veszik, hogy a jelen szerzédés - a Kbt. szerinti esetleges korlatozasokkal -
nyilvanos, tartalma kozérdek(i adatnak minésiil, igy kiaddsa harmadik személy részére nem

tagadhatd meg.
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13.8. Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozé jogszabdlyok, igy kiilondsen a Kbt. és az
dllamhaztartasrdl sz6l6 2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellendrzé szervezetek (Allami
Szamvev(Gszék, Eurdpai Szamvevdszék, Eurdpai Bizottsdg, Kormdnyzati Ellendrzési Hivatal,
belsé ellen6rzési szervezetek, stb.) feladat- és hatdskdriiknek megfelelSen a kdzbeszerzési
eljdrasokat és az azok alapjan megkotott szerz6dések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, s
részilkre a jogszabaly szerinti informacio megaddasa (zleti titokra vald hivatkozassal nem
tagadhatd meg.

13.9. Az illetékes ellenérzé szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgédlata esetén Vallalkozd koteles
minden segitséget Megrendel6 részére megadni, a helyszini vizsgdlaton jelen lenni, az
ellendrzés hatékonysaga és Megrendel§ kitelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

13.10.A Vdllalkozé feladata a felmerilé és sziikségszer( hatdsagi eljarasok kezdeményezése, sziikség
szerint az azokban vald részvétel. A hatdsagi eljarasok koltségei a Vallalkozét terhelik.

13.11.Felek hetente azonos munkanapon kooperdcios egyeztetést, bejardst tartanak.
Az egyeztetés idGpontjait, helyszineit, a meghivottak korét Felek a munkateriilet dtaddsa
alkalmaval, illetve a kooperéci6k sorén az Epitési Napléban rogzitik.
A kooperacids egyeztetésen felvett jegyz6kényvek az Epitési Napldba térténd bejegyzéssel
egyenértékiinek tekintenddk, és az Epitési Napld elvélaszthatatlan mellékleteit képezik.

13.12.A Véllalkozo koteles Megrendel6 részére egy eredeti vagy hitelesitett masolati példdnyban
rendelkezésre bocsatani a szerz8dés targyat érintden alvdllalkozokkal kotott szerzddéseit, és
ezek moédositasait. Vallalkozd ezen kotelezettségének a szerzGdés (vagy a modositas)
megkotését kdvetben haladéktalanul, de legkésGbb 2 munkanapon beliil kételes eleget tenni.
A Vallalkozd ezen kotelezettségének megsértése sulyos szerz§désszegésnek mindgsil, mely
miatt a Megrendel6 jogosult jelen szerzddést azonnali hatdllyal, rendkivili felmonddssal
megszintetni.

Amennyiben a Megrendel6 megitélése szerint valamely alvallalkozo a szerz6dés teljesitését
nem megfelel6en végzi vagy valamely kotelezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha
cselekménye vagy mulasztdsa a szerz6dés megszegésének korében még nem értékelhetd, a
Megrendel§ irasban kérheti a Vallalkozétdl az alvallalkozéd levaltdasat. A Vallalkozo
haladéktalanul koteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejlileg koteles gondoskodni a levaltott
alvdllalkozd megfelel6 potlasardl.

Az alvallalkozd levaltasdval és pétlasaval kapcsolatban felmeriilt kéltségeket a Vallalkozonak
kell viselni.

Megrendeld az alvallalkozd levaltdsaval Gsszefiiggésben Vallalkozot ért esetleges kdrokért
felel&sséggel nem tartozik.

Amennyiben a Viéllalkozé6 Megrendel&nek az alvallalkozd(k) levéltasara vonatkozd kérésnek
nem tesz eleget, vagy a Vallalkozd altal igénybe vett alvallalkozd(k) a szerz6désben vagy annak
mellékleteiben rogzitetteknél — a tényleges vagy az alvallalkozdi szerzédésben rogzitett
mértékl kdzremkddést figyelembe véve — nagyobb ardnyban miikddnek kdzre a szerzddés
szerinti feladat megvaldsitasaban, ez olyan sulyos szerz8désszegést valdsit meg, mely alapjan a
Megrendeld jogosult jelen szerz6dést azonnali hatdllyal, rendkiviili felmondassal megsziintetni.

14. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK
14.1. Szerz&dd Felek rogzitik, hogy a jelen szerz8dés — a kozbeszerzési eljaras eredményhirdetését,

Vallalkozé nyertes ajanlattevéként torténd kihirdetését kovetSen a vonatkozd jogszabalyi
elGirasok figyelembe vétele mellett mindkét Fél alairdsdval lép hatalyba.
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14.2.

14.3.

14.3.

14.4.

14.5.

Felek jelen Szerz8dést és mellékleteit attanulmanyoztdk, egyeztették és azt, mint tgyleti
akaratuknak megfeleld megallapodast cégszerii alairasukkal igazoljak és Iéptetik hatalyba.

Felek kozott a jelen Szerzédéses egyiittmiikddéssel kapcsolatban barmiféle kozlés,

tajékoztatds, kérés, stb. (egyiittesen: értesités) csak irasban, magyar nyelven érvényes és

hatalyos a fenti személyeknek cimezve.

Minden, Felek kdzotti értesitést az aldbbiak szerint kell kzéltnek tekintetni:

¢ a kézbe és atvételi elismervény ellenében térténd dtadas esetén az atadds id6pontjaban, az
atvétel megtagaddsa esetén annak id6pontjaban;

 ajanlott, tértivevényes kényvelt kildeményként, illetve futarszolgalat atjan torténé
kézbesités esetén a kézbesités, az atvétel megtagaddsa esetén a sikertelen kézbesités
idépontjaban, amennyiben pedig a cimzett a kiildeményt nem veszi &t (az ,nem kereste”
jelzéssel érkezik vissza a felad6hoz) a sikertelen kézbesités napjatdl szamitott 5. napon kell
az adott iratokat kézbesitettnek tekinteni;

e telefaxon, e-mail-en torténd tovabbitas esetén a telefax berendezés vagy az elektronikus
levelez&rendszer dltal megjel6lt sikeres elkiildés id6épontjaban.

A Felek megéllapodnak abban, hogy jelen Szerz6dés keretében az egymassal tavbeszélén,
telefaxon, taviratban, e-mailben vagy egyéb médon kozolt értesitéseiket 2 munkanapon beliil
konyvelt postai vagy futdrral/személyesen eljuttatott kiildeményként utdlag megerdsitik.
Amennyiben az utolagos megerésitésre barmely okbdl nem keriil sor, tgy kétség esetén az
értesités érvényességére és hatalyossagdara az értesitést feladd fél nem hivatkozhat mésik féllel
szemben. Felek megéllapodnak, hogy a jelen Szerzédés moédositasaval, megsziintetésével
kapcsolatos értesitések, dokumentumok csak és kizdrdlag nyomatatott formdban, a Fél/Felek
képviselGinek aldirdsaval ellatva érvényesek és hatdlyosak.

Felek a Szerz&dés teljesitésének id6tartamara az alabbi személyeket jelélik ki a folyamatos
kapcsolattartasra:

Kapcsolattartdk a Megrendel§ részérél:

Név: Hampl Rébert

cim: 1014 Budapest, Szentharomsag tér 6.
Tel/fax: +36-1-7952621

e-mail: robert.hampl@bgazrt.hu

Kapcsolattart a Vallalkozo részérdl:

Név: LaszIé Zoltan

cim: 1196 Budapest, Arpad u. 66/b
telefonszam: +36-30-2681301

e-mail: laszlo.zoltan@sclbau.hu

Ha a Felek mas kapcsolattartdt jeldinek ki, kételesek errél frasban egymast haladéktalanul, de
legkés6bb a vdltozas bekévetkezésétdl szamitott 72 (hetvenketts) oran beliil irdshan
tajekoztatni.

Jelen szerzddés tekintetében és e szerz6désben nem rendezett kérdésekre a Kbt.-ben,
valamint a Polgdri Térvénykdnyvben foglaltak az irdnyadok.

Felek megallapodnak abban, hogy barmely jogvitat, amely a jelen Szerzédésbél vagy azzal
osszefliggésben, annak megszegésével, megszlinésével, érvényességével vagy értelmezésével
kapcsolatban keletkezik, targyaldsok Gtjan prébéljak rendezik. Amennyiben e tdrgynldsok



nem vezetnek eredményre minimum 20 (hdsz) munkanap és 3 (hdrom) térgyaldsi forduld
alatt, a Felek ezt jegyz6kdnyvben rogzitik, és a jelen szerz6désbdl szarmazd jogvitdik
elbirdlasara aldvetik magukat a Budai K&zponti Keriileti Birdsag kizdrolagos illetékességének.

15. NYILATKOZATOK

Véllalkozd vallalja, hogy megtériti a Megrendel6nek okozott mindazt a kdrt, mely a jelen
szerz6désben foglalt nyilatkozatainak valotlansagabdl szarmazik, illetve amelyet a jelen
szerz§dés teljesitésével kapcsolatban a Vallalkozd, vagy azok magatartdsa vagy mulasztasa
okozott, akiket Vallalkozé szerz&dés alapjan vett igénybe, vagy akikért Véllalkozé jogszabaly
vagy jelen szerzGdés szerint felelGs.

Vallalkozd vallalja tovdbba, hogy megtériti a Megrendelének mindazt a barmely harmadik
személyek altal a MegrendelSvel szemben érvényesitett és birdosag altal megitélt kart
(ideértve a méltdnyos mértékd Ugyvédi koltségeket is), melyet az emlitett harmadik
személyek a jelen szerz8dés Vallalkozd, vagy azon személyek altali teljesitésével kapcsolatban
szenvedtek el, akiket a Vallalkozd szerzédés alapjan vett igénybe, vagy akikért jogszabaly vagy
a jelen szerz6dés alapjan felelGs.

Nincs koztartozasa, nem all felszamolas, végelszamolds, csddeljards, végrehaijtas, stb. alatt.

A kivitelezd kijelenti, hogy jelen szerzGdésben vallaltak teljesitéséhez sziikséges szaktudassal,
kapacitdssal, stb. rendelkezik.

A szerzddd felek a jelen Vallalkozdsi Szerzédést elolvastdk, megértették, annak rendelkezéseit
egyez@en értelmezték és azt, mint valos ugyleti akaratukkal mindenben megegyez6t, jovdhagyolag,
cégszerlen irtak ala.

lelen Szerz6dés 22 (huszonkettd) szédmozott oldalbdl, 6t (5) eredeti példanyban késziilt, melybdl
hérom példany illeti meg a Megrendel6t, két példany pedig a Vallalkozot,

MELLEKLETEK:

1. szamu melléklet: Ajanlattételi felhivés és dokumentdcio, melynek részét képezi az engedélyes- és a
kiviteli terv

2. szamu melléklet: Vallalkozd ajanlata

3. szamu melléklet: Arképzési leirds

4. szam0 melléklet: Pénzlgyi Utemezés

5. szamu melléklet: Biztositasi kbtvény masolata

6. szamu melléklet: Jotéllasi feltételekre vonatkozd feljegyzés
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